2-3. 염포~양정 배면도로 기반조성

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	-	시 사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 기반조성
◈ 염포동~양정동 배면도로 개설로 교통체증 해소 및 구도심 가로상권 활성화 및 도시재생효과 기대

□ 사업개요

○ 위 치 : 북구 효문동 마이스터고등학교 ~ 염포동 염포검문소

○ 규 모 : 도로개설 L=3.5㎞, 4차로 신설(중로1류 이상)

□ 연차별 투자계획 및 집행액 [해당 없음 : 기본계획 미 수립]

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
염포~양정 배면도로 개설추진	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 집 행 액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
염포~양정 배면도로 개설추진	계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
염포~양정 배면도로 개설추진	–	–	기본계획	도로결정	관리계획	실시설계

□ 향후계획

○ 울산광역시와 지속적인 협의 및 건의 (도로개설 여건 조성)

□ 기대효과

○ 염포동 ~ 양정동 배면도로 교통망 형성으로 주민들의 교통편익 증대

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시 건설도로과	도시관리계획(도로)결정 및 도로건설관리계획 반영