4-4. 경로당 지원 활성화

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	15,785백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	사회복지과	담 당	노인복지담당 행정6급 김형철 (☎ 행 7661)	

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료
◈ 100세 시대를 대비한 경로환경 조성
◈ 건강한 여가활동 지원을 위한 지속적인 경로당 시설개선 및 운영지원
◈ 체계적인 경로당 지원으로 경로당 기능 활성화

□ 사업개요

○ 지원대상 : 관내 경로당 128개소(구소유 35, 공동주택 72, 마을공동 21)

○ 주요내용

- 시설개선 : 신축, 리모델링·개보수, 내진성능평가 및 보강
- 운영지원 : 운영비·냉난방비·양곡비 지원, 여가프로그램 지원

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
경로당 지원 활성화	계	15,785	3,231	2,355	2,999	2,740	2,740	1,720	
	국 비	431	60	104	65	66	66	70	
	시 비	2,120	294	444	342	345	345	350	
	구 비	13,234	2,877	1,807	2,592	2,329	2,329	1,300	

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
경로당 지원 활성화	계	5,164	3,231	1,933					
	국 비	162	60	102					
	시 비	735	294	441					
	구 비	4,267	2,877	1,390					

□ 연차별 추진목표 및 실적

(단위:개소수)

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
신축사업(준공)	–	–	3	2	2	–
리모델링 및 개보수	26	61	58	26	26	26
내진성능평가 및 보강	5	5	8	5	5	5
운영 지원	127	127	128	128	128	128
여가프로그램 지원	127	127	128	128	128	128

□ 추진실적

○ ‘19년 경로당 신축 당초예산 반영 : 2개소 1,090백만원

○ ‘18년 하반기 재난안전특별교부세(경로당 내진보강) 교부 : 3개소 490백만원

○ ‘19년 경로당 개보수 추진 : 58개소 200백만원

□ 향후계획

○ 신축건의 경로당 우선순위 검토

○ 경로당 내진성능평가 결과에 따라 내진보강 계획 수립

○ 체계적인 관리와 지원을 위해 경로당 통합관리시스템 구축 · 운용

○ 다양한 기관들과 연계하여 경로당 활성화 방안 지속 강구

□ 기대효과

○ 경로당 개보수 및 내진보강을 통한 안전하고 쾌적한 경로당 환경조성

○ 다양한 여가활동 지원으로 건전하고 활력 넘치는 경로당 운영

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
한국토지주택공사	송정경로당 건립 추진 시 진출입로 계획 협의
한국자산관리공사	천곡경로당 신축 희망부지 매입 협의
사회복지공동모금회	사회복지시설 후원 연계