
연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

50건

1 농소1동 원지마을 진입로 재포장
미곡처리장 ~ 원지

경로당

○ 원지마을 진입로 훼손이 심하므로

재포장 요청(500m×2.5m=1,250㎡)
건설과

○ 도로 재포장 가능 (사유지 토지

사용 동의 선행)

(Asp 덧씌우기 L=500m, B=2.5m)

추진 중

○ 사업위치 : 창평동 1255-6번지 일원

○ 사업내용 : 콘크리트 포장(L=77m, B=2.4m), 면벽

설치

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 -  3월 : 실시설계 완료

 -  5월 : 착공

○ 향후계획 : 준공(7. 10.)

2 농소1동 도로 재포장 동대2길
○ 도로 훼손이 심하므로 재포장 요청

 - 140m×8m=1,120㎡
건설과

○ 도로 재포장 가능 (사유지 토지

사용 동의 선행)

(Asp 덧씌우기 L=140m, B=8.0m)

추진 중

○ 사업위치 : 호계동 309번지 일원

○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=181m,

B=6.0m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 -  3월 : 실시설계 완료

 -  5월 : 착공

○ 향후계획 : 준공(7. 10.)

3 농소1동 수성천 LED 꽃 화분 설치
호계동 294번지 일

원

○ 수성천 보행자 데크에 LED 꽃 화분

설치
건설과 ○ 해당사업 진행 가능 추진중

○ 사업기간 : 8월 ~ 10월

○ 사업위치 : 수성천 일원

○ 추진내용 : 현장상황 검토 중

○ 사업비 : 20,000천원

○ 향후계획 : 공사발주(8월)

4 농소1동
호계천변 어울림길 만들기

사업

호계천 일원(호계4

길 22~호계5길 68,

L=500m)

○ 호계천변 가로환경 정비

- 사업규모 : L=500m, B=4m(A=2,000

㎡), 바닥 재포장 및 조명 설치 등

- 사 업 비 : 150,000천원

○ 안전한 통행로 확보를 위한 호계천

변 가드레일 설치

- 사업규모 : L=500m, H=1.2m

- 사 업 비 : 150,000천원

○ 도시재생 주민대학 운영

- 사업규모 : 도시재생의 이해, 안심마

을만들기 프로그램 운영

- 사 업 비 : 20,000천원

도시과

○ 울산형 소규모 주민참여형 도시

재생사업에 선정된 사업으로 시 예

산 확정시 추진 가능

추진중

○ 추진내용 : 시설공사 설계용역 의뢰(4. 2.)

○ 향후계획

 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료

 - 8월 : 도시재생대학 운영 및 시설공사 착공

 - 12월 : 시설공사 준공

5 농소1동 벤치 및 평상설치 농소운동장

○ 농소운동장 주차장 옆에 솔밭에 휴

식할 수 있는 평상이나 벤치를 설치해

주기바람.

문화체육과
○ 설치 가능 장소 등을 검토 후 추

진
추진중 ○ 추진중(8월 설치예정)

1. 동 지역위원회 제안사업



연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

6 농소1동 횡단보도 그늘막 설치 매곡동 230번지

○ 매곡동 월드메르디앙에서 오토밸리

로 진입하는 6차선 도로의 횡단보도에

그늘막 4개 설치 요청

안전정보과

○ 2020년도 그늘막 설치사업 후보

지에 추가하여 해당지역 1~2개 검

토

미완료

○ 추진내용 : 그늘막 설치

○ 사업위치 : 화봉초등학교 및 달천고 사거리 등 관

내 5개소

○ 사업비 : 10,000천원

○ 향후계획 : 설치예정(7월)

7 농소2동 버스정류장 이설
약수윗마을(71403)

버스정류장

○ 약수윗마을 버스정류장은 줌파크,

디아채, 미라주 등 다수의 주민들이 거

주하는 아파트단지와 다소 떨어져 위

치해 있음. 특히 야간에는 정류장 주변

이 어두워 버스를 이용하는 주민들은

위험함을 느끼고 있는 상황임. 자연애

마트 쪽 이설 필요

교통행정과

○ 버스정류소 이설 업무는 시 버

스택시과 소관으로 담당부서에서

버스정류장 이설 시 승강장 이설

가능

완료 ○ 완료

8 농소2동
삼우타운 뒷편 통학로 계단

설치

중산동 727-2번지

일원

○ 통학로 일부구간 경사가 급해 특히

눈, 비가 오는 경우 미끄러워 위험함.

계단식으로 변경 요청

건설과
○ 도로 미끄럼방지 재포장 가능

 (사유지 토지사용 동의 선행)
추진 중

○ 사업위치 : 중산동 1200-1번지 일원

○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=350m, B=5.0m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 5월 : 착공

○ 향후계획 : 준공(7. 10.)

9 농소2동 매곡천 데크계단 추가 설치 매곡천 일원

○ 횡단보도 등 주민 동선을 고려하여

매곡로에서 매곡천으로 내려가는 통행

로 데크 계단을 추가 설치 요청함

  - 행복신협 맞은편 횡단보도 아래

건설과 ○ 해당사업 진행 가능 추진중

○ 사업기간 : 7월 ~ 8월

○ 사업위치 : 매곡천 일원

○ 추진내용 : 설계중

○ 사업비 : 5,000천원

○ 향후계획 : 공사발주(7월)

10 농소2동 냉천마을 안길 정비
신천동 원하우스 ~

은행나무 제당 일원

○ 냉천마을안길(냉천2길)은 차량 이

용은 많으나, 노후하고 협소해 보행 및

통행 환경개선을 위한 정비 필요

건설과

○도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=320m,

B=3.0m)

추진 중

○ 사업기간 : 4월 ~ 10월

○ 사업위치 : 냉천마을 일원

○ 추진내용 : 검토 중(사유지 동의 불가에 따른

사업내용 변경)

○ 사업비 : 2,500천원

○ 향후계획 : 공사발주(7월)

11 농소2동 화정마을 안길 정비
화정마을입구~세광

교회 주차장 구간

○ 좁고, 노후된 마을안길은 7번국도

정체로 다량의 차량이 유입되면서 곳

곳이 파손되어 있음. 정비필요

건설과
○ 도로 재포장 가능

(Asp 덧씌우기 L=320m, B=3.0m)
추진 중

○ 사업위치 : 중산동 1200-1번지 일원

○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=350m, B=5.0m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 -  3월 : 실시설계 완료

 -  5월 : 착공

○ 향후계획 : 준공(7. 10.)



연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

12 농소2동

매곡천~동대초교 도로(대로

3-66호선) 개설(신천효성해

링턴 대로 3-55호선 도로)

매곡천 ~ 동대초교

구간(대로 3-55)

○ 매곡천 ～ 동대초교 도로(신천효성

해링턴아파트 정문쪽 도로)는 신천지

구와 매곡지구를 연결하는 중심축으로

써, 도심의 원활한 차량소통과 지역발

전을 위해 반드시 개설 필요함

○ 특히 이 도로는 2020년 일몰제 적

용대상으로써, 장기미집행에 대한 토

지 소유자와 지역주민들의 개설요구가

강한 상황임

건설과
○ 신천효성해링턴 일원(대3-55호

선) 도로개설 추진중
추진 중

○ 사업기간 : 2월 ~ 계속

○ 사업위치 : 매곡천 ~ 동대초교 구간

○ 추진내용

  - 실시설계 완료

  - 5. 14. : 실시계획 고시

  - 6월 ~ : 편입토지 보상 진행

○ 사업비 : 4,000,000천원

○ 향후계획 : 편입토지 보상(계속)

13 농소2동
안전한 약수마을 만들기 프

로젝트

중산동 약수마을 일

원

○ 노후화 및 차량 통행 증가로 인해

파손된 마을안길 정비를 통한 생활 인

프라 개선

- 사업규모 : L=710m, B=3~7m, 2구간

(약수마을 입구 ~ 약수3교, 약수마을

입구~ 약수마을회관)

- 사 업 비 : 142,000천원

○ 약수천 추락방지용 가드레일 설치

로 통행 안전 확보

- 사업규모 : L=600m(범진약수빌라 앞

~ 약수3교 입구, 약수3교 입구 ~ 중산

동 115-2)

- 사 업 비 : 78,000천원

○ 범죄예방을 위한 방범용 CCTV설치

로 생활 안전 확보

도시과

○ 울산형 소규모 주민참여형 도시

재생사업에 선정된 사업으로 시 예

산 확정시 추진 가능

추진중

○ 추진내용

 - 4. 2. : 시설공사 설계용역 의뢰

 - 5. 18. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(농소2

동)

 - 6. 2. : 도시재생대학 운영 시작

○ 향후계획

 - 7. 16. : 도시재생대학 운영 종료

 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료

 - 8월 : 시설공사 착공

 - 12월 : 시설공사 준공

14 농소2동
매곡푸르지오 2단지 인근 방

범용CCTV설치

매곡푸르지오 2단지

205동 앞

○ 매곡푸르지오2단지와 휴먼시아 사

이 도로는 어둡고 외져있어 대형차량

장기주차, 불법쓰레기 투기 및 범죄에

취약한 곳으로 CCTV설치를 통한 예방

필요

주민소통담당

관

○ 2020년 방범용 CCTV 설치 시

유관기관(경찰서 등)과 합동으로 현

장실사 후 우선순위로 선정될 경우

설치 가능

추진중

○ 사업기간 : 4월 ~ 8월

○ 사업위치 : 매곡푸르지오 2단지 인근 현대유리유치

원 앞 삼거리

○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치

○ 사업비 : 100,000천원

○ 향후계획 : CCTV 구입 및 설치(8월)

15 농소3동 쇠부리문화거리 쉼터 정비

쌍용아진 2, 3차 단

지 사이 쇠부리문화

거리

○ 쇠부리문화거리 철조조형물 탈색

됨. 의자, 탁자가 부서지고 더러우며,

쉼터에 물이 새는 등 전반적인 보수 필

요

건설과 ○ 탁자 보수 및 쉼터 정비가능 완료

○ 사업기간 : 4월 ~ 6월

○ 사업위치 : 쇠부리 문화거리

○ 추진내용 : 착공(4월) 및 준공(5월)

○ 사업비 : 1,000천원
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6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

16 농소3동 상안동 1222-4 포장 상안동 1222-4

○ 상안동 1222-4 길이 정비가 안되어

불편하므로, 파손된 부분 포장 요구

(200m)

건설과

○ 도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=200m,

B=3.0m)

완료

○ 사업위치 : 상안동 1222-4번지 일원

○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=98m, B=3.3m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 4. 27. : 착공

 - 6. 26. : 준공

17 농소3동
상안동 411-2 주택진입로

포장

상안동 411-2 주택

진입로

○ 상안마을주택지 안길이 비포장으로

방치되어 비가 오면 토사가 흘러내리

므로 포장 요구(25m)

건설과

○ 도로 포장 가능(사유지 토지사용

동의 선행)

(콘크리트 포장 L=25m, B=3.0m)

완료

○ 사업위치 : 상안동 411-2번지 일원

○ 사업내용 : ASP 포장(L=31.5m, B=4.8m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 -  3월 : 실시설계 완료

 -  4. 27. : 착공

 -  6. 26. : 준공

18 농소3동 상안풋살구장 안전봉 설치

상안동 352 상안어

린이공원 내 풋살구

장

○ 국밥집에서 풋살구장 가는 길에 양

쪽으로 주차를 해서 위험하니, 양쪽 주

차를 할 수 없게 한쪽에 안전봉 설치

교통행정과
○ 중부경찰서에 황색실선 요구 및

심의결과에 따라 추진여부 결정
추진중

○ 추진내용 : 코로나19로 통장회의 개최가 연기되어

향후 개최 시 회의 안건 상정예정

19 농소3동
노후 농업용수관 교체 공사

사업

상안동 544-4번지

일원

○ 상안동 방사장~동산저수지 구간 중

농수산과에서 사업이 가능한 상안동

544-4번지 일원 상습누수구간(L=80M)

관로교체공사 필요

농수산과

○ 전구간 교체는 불가하나 상안동

544-4번지 일원 상습누수구간

(L=80m)에 한하여 관로교체공사

필요

완료 ○ 완료

20 농소3동
달천고 사거리 그늘막 등 설

치

달천로 180-19,

180-20 인근, 달천

고 사거리

○ 달천고 사거리에 그늘을 피할 수 있

는 곳이 없어서 불편함. 주민의 이용이

많은 횡단보도 또는 신호등 옆에 그늘

막이나 대형파라솔 설치

안전정보과
○ 2020년도 그늘막 설치사업 후보

지에 추가하여 검토
미완료

○ 추진내용 : 그늘막 설치

○ 사업위치 : 화봉초등학교 및 달천고 사거리 등 5개

소

○ 사업비 : 10,000천원

○ 향후계획 : 설치(7월)

21 농소3동
홈플러스와 동천강변 사이

나무데크 교체

홈플러스와 동천강

변 사이 나무데크 교

체

○ 홈플러스와 동천강변 사이 나무데

크가 낡고 기존 보수한 곳도 높이가 달

라 걸려 넘어질 위험이 있으므로 재정

비 필요

건설과
○ 목재데크 정비 가능

(목재데크 보수 L=200m, B=3.0m)
완료

○ 사업위치 : 연암초등학교 정문 앞

○ 사업내용 : 보안등 3등 설치, 보안등 2등 교체

○ 사업기간 : 5월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 5. 20. : 착공

 - 6.  3. : 준공

22 농소3동
노후 농업용수관 교체 공사

사업

농소3동 상안동 방

사장~동산저수지

○ 농업용수로 설치된지 몇십년이 지

나 방사선 배관의 노후로 인한 잦은 파

손으로 주위 가옥 피해 및 가뭄시 적기

에 물공급이 어려우므로 배관교체 요

청(약3km)

농수산과

○ 전구간 교체는 불가하나 상안동

544-4번지 일원 상습누수구간

(L=80m)에 한하여 관로교체공사

필요

완료 ○ 완료
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1. 동 지역위원회 제안사업

23 강동동
달곡1길 일원 도로 확장 포

장

달곡1길 40~62(갓

길 확장)

○ 사업내용: 도로포장 220m정도

○ 필요성: 달곡1길 40~62까지 도로포

장은 되어 있으나, 왼쪽 갓길쪽은 일부

포장이 되지않아 주민들 통행시 불편

이 많음. 특히 어르신 보행장구 이용

통행시 차량사고 위험이 크므로 갓길

확장 포장하여 주기 바람.

건설과

○ 도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=220m,

B=3.0m)

완료

○ 사업위치 : 무룡동 847번지 일원

○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=225.0m,

B=5.8m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 4. 27. : 착공

 - 6. 26. : 준공

24 강동동 어물동 439일원 도로 포장
어물동 439 일원(좌

측 하천쪽)

○ 사업내용: 도로포장 100m

○ 필요성: 금천에서 복골 가는 길이

좁고 협소해 차량 교행에 어려움이 많

아, 안전운행으로 주민이 편안하게 이

용할 수 있도록 50m정도 두 곳 교행용

도로 포장 바람.

건설과
○ 도로 포장 가능

(콘크리트 포장 L=100m, B=3.0m)
완료

○ 사업위치 : 어물동 439번지 일원

○ 사업내용 : 교행구간 설치(ASP 포장. A=270.0m2)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 4. 27. : 착공

 - 6. 26. : 준공

25 강동동
대안2길 38 앞 일원 가드레

일 보수

대안1교~대안2길

38 입구 일원

○ 사업내용: 가드레일 보수130m 정도

○ 필요성: 대안1교부터 강동숲유치원

앞까지 설치되어 있는 현재 가드레일

아래폭이 넓어 4~5세 어린아이들이

야외활동 시 하천으로 낙상 위험이 있

어 보수 바람.

건설과

○ 어린이보호용 난간 추가 설치

가능

(난간 설치 L=130m)

완료

○ 사업위치 : 대안동 99-8번지 일원

○ 사업내용 : 가드레일 설치 1식(L=120.0m, 40경간)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 4. 27. : 착공

 - 6. 26. : 준공

26 강동동
어물동 1240-5 일원 아스콘

포장

어물동 1240-5 쓰레

기 수거장 일원(금천

마을버스 정류장 옆)

○ 사업내용: 아스콘포장 15m×10m

○ 필요성: 쓰레기장 주변이 포장되지

않아 잡초 및 쓰레기 무단투기로 몸살

을 앓는 지역으로(쓰레기장 맞은편 불

법투기 감시카메라 촬영 안내판 및

CCTV 설치 장소임.) 아스콘 포장으로

쾌적한 환경 조성 바람.

환경미화과
○ 거점장소(쓰레기장) 바닥 아스콘

포장(가로5m*세로10m)
완료

○ 추진내용 : 거점장소(쓰레기장) 바닥 콘크리트포장

(가로5m*세로10m) 완료

27 강동동
우가1길 5 일원 마을해안길

도로 포장

우가1길 5 옆 우가

항 진입도로 아래(고

래등팬션 옆~우가항

입구)

○ 사업내용: 도로포장 50m정도

○ 필요성: 고래등팬션 옆부터 우가항

도착 지점까지 포장된 도로가 부서지

고, 내려앉아 차량이동 시 교통사고 발

생 위험이 있으며, 울퉁불퉁한 내리막

길을 이용하는 보행자 또한 사고에 늘

노출되어 위험하므로 도로 포장 바람.

건설과

○ 도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=50m,

B=3.0m)

완료

○ 사업위치 : 당사동 112-12번지 일원

○ 사업내용 : 콘크리트 포장(A=533.0m2)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 4. 27. : 착공

 - 6. 26. : 준공
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28 강동동 대안동 마을안길 포장
대안4길183-2~183-

7 일원

○ 사업내용: 도로포장 60m정도

○ 필요성: 도로포장이 되어있지 않아

주민이동 시 울퉁불퉁한 비포장 도로

보행 위험하므로 포장 바람.

건설과

○ 도로 포장 가능 (사유지 토지사

용 동의 선행)

(콘크리트 포장 L=60m, B=3.0m)

완료

○ 사업위치 : 대안동 467번지 일원

○ 사업내용 : 콘크리트 포장(L=80.6m, B=3.0m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 4. 27. : 착공

 - 6. 26. : 준공

29 강동동
정자 마을안길 환경개선 및

안심길 만들기

강동동 정자7길 일

원

○ 마을안길 정비 : L=400m, B=5m

○ CCTV 설치 : 1대
도시과

○ 울산형 소규모 주민참여형 도시

재생사업에 선정된 사업으로 시 예

산 확정시 추진 가능

추진중

○ 추진내용

 - 4. 2. : 시설공사 설계용역 의뢰

 - 5. 25. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(강동동)

 - 6. 9. : 도시재생대학 운영 시작

○ 향후계획

 - 7. 9.: 도시재생대학 운영 종료

 - 7. 27.: 시설공사 설계용역 완료

 - 8월 : 시설공사 착공

 - 12월 : 시설공사 준공

30 강동동
강동동-52(북정자) 운동기구

보수 및 자갈 수거
정자1길 64 앞 일원

○ 사업내용: 운동기구 보수(5종) 및 자

갈 수거

○ 필요성: 운동기구 노후화로 기구별

녹슮, 삐걱거림 및 운동기구 부분별 파

손 및 고장등으로 주민들이 이용할 수

없는 상태이므로 사용가능토록 보수

바라며,  운동기구 아래 자갈이 퇴적되

어 있으므로 수거 바람.

※ 수리 불가 시 : 철거 후 재설치 검토

의 경우, 설치장소 변경도 함께 검토

바람.

문화체육과
○ 운동기구 보수 및 자갈 수거 가

능
완료 완료

31 강동동 우가마을 방범용 CCTV 설치

○우가항 진출입로

○우가마을 버스정

류장

○ 사업내용: CCTV 설치 2개소

○ 필요성: 우가마을은 우가항, 우가어

촌마을, 강동사랑길과 누리길 등 외부

인들의 방문이 끊이지 않는곳임.우가

마을 주민들의 범죄없는 안전한 삶을

위해 방범용 CCTV설치 바람.

주민소통담당

관

○ 2020년 방범용 CCTV 설치 시

유관기관(경찰서 등)과 합동으로 현

장실사 후 우선순위로 선정될 경우

설치 가능

부분완료

○ 사업기간 : 4월 ~ 8월

○ 사업위치 : 우가항 진출입로 정자 앞

○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치

○ 사업비 : 100,000천원

○ 향후계획

  - 8월 : CCTV 구입 및 설치 완료
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32 강동동 황토전길 152 앞 CCTV 설치
황토전길 152 앞(황

토전경로당)

○ 사업내용: CCTV 설치 1개소

○ 필요성: 미포산업도로 가는방향에

서 황토전 방향으로 진입하면 바로 우

측에 황토전경로당을 만나는 지점으

로, 진입하는 차량과 보행자들과의 사

고 발생 가능성이 높은 위험지역이며,

통행자가 뜸한 외딴 지역이라 방범기

능 역할의 CCTV 설치 필요.

주민소통담당

관

○ 2020년 방범용 CCTV 설치 시

유관기관(경찰서 등)과 합동으로 현

장실사 후 우선순위로 선정될 경우

설치 가능

미완료

○ 사업기간 : 4월 ~ 5월

○ 사업위치 : 활토전길 152 앞

○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치

○ 사업비 : 미선정

○ 향후계획 : (21년 방범용CCTV 설치사업 선정시)

21년 사업 대상지 검토 예정

33 강동동
신명 해안도로 확장 및 파제

벽 설치

신명길 125~145 일

원

○ 사업내용: 도로확장 200m 정도 및

파제벽 설치

○ 필요성: 신명길 125 ~ 145 구간 해

안도로 폭이 좁고 파제벽이 없어 차량

통행시 교행이 불가하고, 추락사고가

발생 위험 지역으로 도로확장 및 파제

벽 설치 바람.

관광해양개발

과

○ 2019년 하반기 재난안전 특별교

부세 확보되어 12월 실시설계용역

착수하여 '20. 7월 사업 준공할 예

정임

추진중

○ 추진내용

 - 6. 1. : 소규모매립허가 협의신청(진행 중)

 - 6. 2. : 일반해역이용협의용역 완료

 - 6. 15. : 공사 착공

 - 10월 : 공사 준공(예정)

34 강동동 강동 산하 관광콘텐츠 발굴 강동동 일원

○ 사업내용: 산하 관광콘텐츠 발굴

○ 필요성: 현재 산하동은 관광자원이

풍부하고 호텔, 커피숍, 강동해변 등 상

업시설이 밀집되어 있음에도 불구하고

관광지로서의 매력을 어필하지 못하고

있으며, 이로인한 시장경제 침체, 이탈

주민이 증가하고 있음. 보기만 하는 관

광을 넘어 직접 체험하고 즐길 수 있는

체험형 관광 콘텐츠 발굴/개발이 절실

함.

 - 포항/경주/부산 등 관광객 연계

 - 상권활성화 및 지역분위기 회복

 - 일자리 창출/지역경제효과 기대

관광해양개발

과

○ 산하해변 일원을 중심으로 매년

물놀이장을 운영 중이며, 올해는 산

하해변 관문에 경관개선을 위한 조

형 안내판을 설치할 예정. 또한 하

반기 준공을 목표로 당사동 508번

지 일원 공유수면에 "해상캠핑장"

조성을 추진하는 등 특색있는 해양

관광자원을 개발하여 강동지역 관

광활성화에 기여함

추진중

[산하해변 물놀이장 운영]

○ 코로나19 확산에 따라 금년도 미운영

 

[산하해변 경관개선 사업]

○ 사업기간 : 4. 27. ~ 6. 11.(완료)

○ 사업위치 : 산하동 367-13 일원

○ 추진내용 : 산하해변 관문 빛 조형안내판 설치

○ 사업비 : 49,998천원

[당사해상캠핑장 조성]

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

○ 사업위치 : 당사동 508번지 인근 공유수면

○ 추진내용 : 캠팡사이트 20면, 부대시설 조성 등

○ 사업비 : 3,000,000천원

○ 추진사항

  - 6. 18. : 일반해역이용협의용역 추진

  - 6. 23. : 해양공간적합성 협의 완료

35 효문동 경사로(램프) 설치

명촌효성해링턴

8302동 앞 동천강

둔치

○ 명촌효성해링턴 8302동 앞쪽 동천

강 둔치에 설치된 계단은 유모차, 휠체

어 등이 이동 불가능하므로 많은 주민

들이 강변을 이용할 수 있게 경사로(램

프) 설치 바람

건설과 ○ 해당사업 진행 가능 추진중

○ 사업기간 : 7월 ~ 8월

○ 사업위치 : 명촌효성해링턴 일원

○ 추진내용 : 설계중

○ 사업비 : 20,000천원

○ 향후계획 : 공사발주(7월)



연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

36 효문동 보안등 설치

두부곡6길

(LG진로아파트와 연

암초 사이 도로)

○ 연암초등학교와 인접한 도로로 보

행자 안전을 위해서 가로등 설치가 필

요함

건설과
○ 연암초교 앞 인도에 가로등설치

(3본) 가능
완료

○ 사업위치 : 연암초등학교 정문 앞

○ 사업내용 : 보안등 3등 설치, 보안등 2등 교체

○ 사업기간 : '20. 5. ~ '20. 6.

○ 추진내용

 -  '20. 5. 20. : 착공

 -  '20. 6.  3. : 준공

37 효문동 도로재포장
연암동 187-1번지

일대

○ 상연암마을 주민들이 이용하는 주

도로로 곳곳이 파손되고 포장상태가

좋지 않아 불편함이 많으므로 아스콘

덧씌우기 공사로 깨끗한 도시환경과

도로의 제 기능을 할 수 있도록 도로

재포장이 필요함

건설과

○ 도로 재포장 가능 (사유지 토지

사용 동의 선행)

(Asp 덧씌우기 L=100m, B=3.0m)

완료

○ 사업위치 :  연암동 187번지 일원

○ 사업내용 :  ASP 절삭 후 재포장(A=703.0m2)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 5. 6. : 착공

 - 6. 25. : 준공

38 효문동 도로재포장
죽전로 일부 및 속보

로 일대

○ 효문공단 차량들이 이용하는 도로

로 곳곳이 파손되고 포장상태가 좋지

않아 차량 파손 및 이용에 불편함이 많

으므로 아스콘 덧씌우기 공사로 깨끗

한 도시환경과 도로의 제 기능을 할 수

있도록 도로 재포장이 필요함

건설과

○ 도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=600m,

B=6.0m)

완료

○ 사업위치 :  효문동 824번지 일원

○ 사업내용 :  ASP 절삭 후 덧씌우기(L=361m,

B=7.5m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 5. 6. : 착공

 - 6. 25. : 준공

39 효문동
연암소류지 산책로 조성사

업

연암동 38-1번지 연

암소류지 일원

○ 연암소류지에 연꽃, 수생식물, 수목

등이 잘 보존되어 있어 생태적 보전 가

치가 높음

○ 인근의 효문동 체육시설, 광산골 및

탄광골 등산로와 연암소류지는 연계가

가능하며, 효문코오롱하늘채 아파트,

율동보금자리주택 등 대규모 주거지역

이 가까이 있어 주민들이 가족과 함께

이용할 수 있는 산책ž휴식 공간이 필

요함

○ 데크로드 조성(L=500m, B=1.5m)

공원녹지과
○ 2020년도 도시생태휴식공간 조

성사업으로 추진계획임
추진중 ○ 개발제한구역 내 행위허가 협의 중

40 효문동
어린이 놀이시설 보강 및 바

닥 평탄화(리모델링)

상방공원(두부곡1길

25)

○ 어린이 놀이시설 등을 조금 더 보강

하여 가족이 함께하는 공원으로 조성

하여 주시기 바람

○ 어린이 놀이시설 앞 공원바닥 구배

가 맞지 않아 비가 내리면 항상 며칠

동안 물이 고여 있으므로 해당부분 바

닥 평탄화 요청

공원녹지과

○ 상방공원은 근린공원으로써 공

원 리모델링 사업은 시비 예산확보

후 정비공사를 추진토록 하겠음

장기검토

및 일부

추진중

○ 사업위치 : 상방공원(두부곡1길 25)

○ 사업내용 : 집수정 재 설치 및 바닥정비 등

○ 추진사항 : 근린공원 보수공사 설계서 작성 및 계

약의뢰

○ 사업비 : 5,000천원

○ 향후계획 : 공사 착공 및 준공(7월)



연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

41 송정동
도로 재포장 및 우수용 뚜껑

보수

화동경로당 일원(화

동15길 18-2)
○ 차량 및 주민보행 안전 건설과

○ 긴급하수도 복구공사로 처리가

능한 사항으로, 현장확인 이후 조치

예정

○ 도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=170m,

B=8.0m)"

완료

○ 사업위치 : 화봉동 356-1번지 일원

○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(A=184.0m2)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 5. 6. : 착공

 - 6. 25. : 준공

42 송정동 도로 재포장

울산에너지고등학교

일원

  (화동2길 28)

○ 차량 및 주민보행 안전 건설과

○ 도로 재포장 가능

(Asp 절삭 후 덧씌우기 L=260m,

B=6.0m)

완료

○ 사업위치 : 화봉동 453번지 일원

○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(L=351m,B=6m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월 : 실시설계 완료

 - 5. 6. : 착공

 - 6. 25. : 준공

43 송정동 송정복합문화센터 건립
송정택지개발지구

내 I4(문화시설)

○ 사업규모 : 부지면적 2,540㎡(문화

시설 1,523㎡/주차장 1,017㎡),

연면적 3,450㎡/지하 1층, 지상 5층

○ 주요시설 : 문화강좌실, 여가시설,

실내놀이터, 돌봄센터, 동아리방 등

문화체육과

○ 2019년 12월 부지매입하여

2020년에 설계공모 및 실시설계용

역 착수 예정. (준공시기 2023년 7

월) 주요시설로는 실내여가시설 및

돌봄센터, 실내체육시설 등이 있음

추진중

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

○ 사업위치 : 송정택지개발지구내 I4, H5(화봉동

1484-1, 2)

○ 주요시설 : 실내여가시설, 문화강좌실, 돌봄센터 등

○ 추진실적

 - 2019. 12월 : 부지매입

 - 2020. 3월 : 건축기획(사업계획 사전검토)

 - 2020. 6월 : 설계공모

○ 사 업 비 : 14,400,000천원(국 2,150,000 시

4,875,000 구 7,375,000)

○ 향후계획

- 2020. 8월 : 실시설계용역 착수

- 2021. 10월 : 공사착공(2023. 7월 준공)

44 송정동 무룡산 등산로 정비
여주안씨묘 ~ 파평

윤씨 중시조묘

○ 등산로 정비로 쾌적하고 안전한 등

산로 제공

  - 야자매트 신규설치

  - 노후 야자매트 보수

공원녹지과

○ 2020년 등산로 정비사업으로 추

진계획

  - 2020. 2월 실시설계용역 반영예

정

완료 ○ 추진내용 : 보행매트 50m설치 완료(2. 20.)



연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

45 양정동 오치골 등산로 입구 정비
양정동 산81-1 주변

(오치골등산로 입구)

○ 사업내용

 - 등산로 입구(300m) 일부 매트 설치

및 황토포장

 - 등산로 주변 물길정비

○ 필요성

 - 현재 도포된 등산로 입구 쪽 쇄석이

파이고 한쪽으로 쏠리는 등 정비가 필

요

 - 보행시 쇄석이 불편하여 계곡쪽 콘

크리트로 보행하는 경우가 많아 위험

이 가중됨

 - 포장 시, 주변 물길을 정비하여 빗물

이 등산로로 넘어오는 것을 방지

공원녹지과

○ 황토 포장은 소유자 동의 및 과

도한 예산소요 등의 문제로 어려움,

단, 보행매트 설치 등 정비는 가능

하나, 예산이 다소 소요되는 사항으

로 예산 확보 시 등산로 정비사업

추진을 검토하겠음

완료

○ 사업기간 : 4. 8. ~ 5. 7.

○ 사업위치 : 오치골 등산로 일원

                (양정동 산 31-1일원)

○ 추진내용 : 목재데크 도색 472㎡, 보행매트 정비

80m, pp로프 교체 232m, 로프 휀스 40경간 설치 등

46 양정동 홍보 게시판 교체 설치 양정동 관내

○ 사업내용: 벽보게시판 교체 7개소

○ 필요성

 - 양정동은 일반주택이 많은 지역으로

구정 및 동정현황을 홍보할 수단이 필

요하며 인터넷접근이 상대적으로 불편

한 소외계층을 위하여 게시판이 필요

한 상황임.

 - 그간 관내 구정 및 동정게시판을 활

용하여 왔으나 게시판이 노후되고 파

손되어 전면적인 교체가 필요한 상황

임

주민소통담당

관

양정동

○ 노후된 벽보게시판을 교체하는

사업으로 필요성 및 예산액이 적절

하다고 판단됨

완료

○ 공사기간 : 6. 17. ~ 6. 26.

○ 사업내용 : 염포성당 앞 등 6개 교체

○ 사업비 : 19,110,000원

47 양정동 양정소공원 정비 양정동 500-41

○ 사업내용

 - 의자교체

 - 정자도색(2개소), 인형 정비

 - 그네설치 : 1개소

○ 소공원 시설물 노후화로 정비 필요

○ 그네 등 놀이시설 신규구입 등

공원녹지과
○ 2020년 공원시설물 유지보수 예

산 확보후 설치토록 하겠음
완료

○ 사업기간 : 3. 30. ~ 4. 23.

○ 사업위치 :양정동 소공원(양정동 500-4번지)

○ 사업내용 : 그네 2개, 벤치도색3개, 수목식재 3본

완료

○ 사업비 : 5,000천원

48 염포동
마을안길 포장 및 미끄럼 방

지 공사

염포동 중리7길 8

일원

○ 염포로 721(착한모터스)~염포운동

장 마을 안길 파임 및 깨짐이 심해 통

행불편 초래(노면재포장 : 6m*150m,

인도조성 : 1m*150m)

건설과

○ 소로3류로 폭6m로 지정되어 있

어, 인도조성은 어려우며, 도로재포

장은 사유지 토지사용 동의 가 선

행되어야 가능

완료

○ 사업위치 : 염포동 399-1번지 일원

○ 사업내용 : 보도설치(L=117m, B=1.2m)

○ 사업기간 : 3월 ~ 6월

○ 추진내용

 - 3월  : 실시설계 완료

 - 5. 6. : 착공

 - 6. 25. : 준공



연번 동명 사업명 사업위치 사업내용 해당부서 검토의견
6. 30.기준

완료여부

6. 30.기준

추진실적

1. 동 지역위원회 제안사업

49 염포동 안전 반사경 설치
염포동 골목 안길 전

역

○ 염포동의 경우 구 도심 지역으로 골

목이 좁고 주차된 차량으로 교차지역

에 사고발생 가능성이 높은 실정이며,

특히 염포로 나오는 지역은 보행자나

자전거로 사고위험이 많은 실정임

  - 설치개수  : 20개

교통행정과 ○ 설치가능(예산범위 내 수량조정) 완료

○ 사업기간 : 2020. 3월

○ 사업위치 : 염포로 743외 9개소

○ 추진내용 : 반사경 설치 10개

○ 사 업 비 : 3,260천원

50 염포동 성내마을 안심길 만들기 성내4길 일원

○ 노후한 마을길 정비

- 사업규모 : L=710m, B=6m, 주요지

점(사거리 등) 마을BI 도색

- 사 업 비 : 170,000천원

○ 마을BI만들기 및 도시재생대학 운

영

- 사업규모 : 마을BI만들기 교육 및

도시과

○ 울산형 소규모 주민참여형 도시

재생사업에 선정된 사업으로 시 예

산 확정시 추진 가능

추진중

○ 추진내용 : 시설공사 설계용역 의뢰(4. 2.)

○ 향후계획

 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료

 - 8월 : 도시재생대학 운영 및 시설공사 착공

 - 12월 : 시설공사 준공


