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동 소규모지역사업(2019년도 당초예산 반영사업) 추진현황

연번 부서 사업명
반영
예산

추진실적
(2019.7.1.현재)

비고

계 496,000 23건

농소1동 소계 3건

1 건설과
호계동 936-121일원

배수로 정비공사
30,000

○ 완료여부 : 추진중(실시설계)

○ 기 간 : 2019. 7. ~ 8.

○ 사 업 비 : 30,000천원

○ 내 용 : 배수로 복개 및 뚜껑 설치

(B=0.5m, L=50m)

2
공 원

녹지과

온누리공원
유적전시관옆
CCTV 설치

20,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 18. ~ 3. 29.

○ 사 업 비 : 17,957천원

○ 내 용 : 고정식3, 회전식1 cctv 4대설치(폴대1개)

3
공 원

녹지과

으뜸공원
운동기구 설치

15,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 6.

○ 사 업 비 : 6,817천원

○ 내 용 : 작은활차머신, 오베헤드폴리머신,

꺼구리머신, 킹트레이너머신 4대

추가 설치

⇒기존 4대기구와추가 4개설치로총 8대설치·운영

농소2동 소계　 3건

1 건설과
속심이보 주차장

정비공사
10,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 25. ~ 3. 11.

○ 사 업 비 : 9,273천원

○ 내 용 : 자연석계단설치및석간수(연산홍) 식재

2 건설과

중산동563번지

(재성빌라)일원

도로정비

20,000

○ 완료여부 : 공사완료(4. 26.)

○ 사업기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 29.

○ 공사내용 : 아스콘 재포장(T=5cm), A=1,322㎡

○ 사 업 비 : 26,559천원

3
농 수

산 과

중산동207-1번지일원

배수로정비
20,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 20. ~ 3. 20.
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연번 부서 사업명
반영
예산

추진실적
(2019.7.1.현재)

비고

○ 사 업 비 : 20,000천원

○ 내 용 : 배수로 정비(배수로 뚜껑 정비)

농소3동 소계　 2건

1 건설과
상안동773-1번지일원

보도정비
45,000

○ 완료여부 : 공사완료(5. 21.)

○ 사업기간 : 2019. 5월 착공

○ 사 업 비 : 42,900천원

○ 공사내용 : 그레이팅 설치 160EA

2
농 수

산 과

상안동467-1번지일원

농로정비
10,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 20. ~ 3. 20

○ 사 업 비 : 10,000천원

○ 내 용 : 농로정비(콘크리트 포장)

강동동 소계 3건

1 건설과

강동동

신전질44-1번지일원

도로정비(확장)

30,000

○ 완료여부 : 공사완료(7. 10.)

○ 사업기간 : 2019. 5월 착공

○ 사 업 비 : 25,600천원

○ 공사내용 : 아스콘 포장 A=335㎡,

석축쌓기 L=50.0m, H=0.3~2.2m

2
문 화

체육과

유포석보 안내

표지판 정비
8,000

○ 완료여부 : 정비완료

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 7.

○ 사 업 비 : 3,449천원

○ 내 용 : 안내 표지판 정비

- 6월 : 현장 확인 및 업체선정

- 7월 : 안내 표지판 정비 및 검수완료

3
농 수

산 과

구유동 570번지일원

농로정비
25,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 20. ~ 3. 14.

○ 사 업 비 : 25,000천원

○ 내 용 : 농로정비(석축쌓기)

효문동 소계 3건
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연번 부서 사업명
반영
예산

추진실적
(2019.7.1.현재)

비고

1
공 원

녹지과

상방공원

수목 식재
20,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 8.

○ 사 업 비 : 9,168천원

○ 내 용 : 영산홍(H0.3*W0.3) 등 2종 1,910본식재

⇒ 정우복집 일원 토사유출 방지 수목식재 완료

2 건설과

효문동

905-1번지 일원

도로정비(재포장)

30,000

○ 완료여부 : 공사완료(6. 21.)

○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 6.

○ 사 업 비 : 29,070천원

○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,597㎡

공 원

녹지과

늘푸른공원 수목

식재 및 휀스 설치
20,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 8.

○ 사 업 비 : 11,611천원

○ 내 용 : 남천(H1.0*3가지) 등 4종 377본 식재,

목재휀스(W1500*H1200) 9경간 설치

송정동 소계 2건

1 건설과
송정동사청3길일원

도로정비(재포장)
35,000

○ 완료여부 : 공사완료(4. 25.)

○ 사업기간 : 2019. 4. 11. ~ 5. 9.

○ 사 업 비 : 22,098천원

○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,050㎡

2
공 원

녹지과

박상진호수공원

에어건 설치
20,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 2. 21. ~ 3. 15

○ 사 업 비 : 16,560천원

○ 내 용 : 에어브러쉬(소음저감식) 1식

양정동 소계 3건 16,000

1
문 화

체육과

양정생활체육공원

스탠드보수
50,000

○ 완료여부 : 추진중

○ 기 간 : 2019. 5. 13. ~ 9. 30.

○ 사 업 비 : 50,000천원

○ 내 용 : 스탠드 보수, 폐기물 처리 등
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연번 부서 사업명
반영
예산

추진실적
(2019.7.1.현재)

비고

2 건설과
양정동 547-11 일원

도로정비(재포장)
20,000

○ 완료여부 : 공사완료(5. 27.)

○ 사업기간 : 2019. 5.

○ 사 업 비 : 20,300천원

○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=940㎡

염포동 소계 3건 55,000

1
문 화

체육과

염포운동장

운동기구 설치
15,000

○ 완료여부 : 완료

○ 기 간 : 2019. 4. 4. ~ 4. 15.

○ 사 업 비 : 14,378천원

○ 내 용 : 거꾸로매달리기, 하체흔들기등(5EA)

신규 설치

2 건설과
염포동중리2길22일원

도로정비(재포장)
18,000

○ 완료여부 : 공사완료(5. 21.)

○ 사업기간 : 2019. 4. 15. ~ 5. 13.

○ 사 업 비 : 19,500천원

○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,170㎡

3
주 민

소통실

밤길안전

로고젝터 설치
15,000

○ 완료여부 : 추진중

○ 사업기간 : 2019. 8월 중

○ 사 업 비 : 15,000천원

○ 공사내용 : 밤길안전 로고젝터 8개 설치

4 건설과
염포동중리11길2일원

도로정비(재포장)
10,000

○ 완료여부 : 공사완료(5. 21.)

○ 사업기간 : 2019. 4. 15. ~ 5. 13.

○ 사 업 비 : 19,500천원

○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,170㎡

5
공 원

녹지과

염포누리길 일원

숲길 정비
10,000

○ 완료여부 : 추진중

○ 기 간 : 2019. 9월중

○ 사 업 비 : 10,000천원

○ 주요내용 : 안전휀스 및 야자매트 설치
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주민제안사업(2019년도 당초예산 반영사업) 추진현황

연번 부서 사업명
추진실적

(2019.7.1.현재)
비고

계 11건 2,791,880천원

1

주 민
소통실

CCTV설치

(천곡동 266-6)

○완료여부 : 완료
○기 간 : 2019. 2. ~ 6.
○사 업 비 : 200,000천원
○내 용 : 신천동 749 외 11개소 42대신규설치

올해 사업
추진시
건의지역
미포함

2
CCTV설치

(신천동 745-101)

○완료여부 : 완료
○기 간 : 2019. 2. ~ 6.
○사 업 비 : 200,000천원
○내 용 : 신천동 749 외 11개소 42대신규설치

올해 사업
추진시
건의지역
미포함

3
양정동주민센터 주차장

정비

○완료여부 : 완료
○기 간 : 2019. 2. 19. ~ 4. 8.
○사 업 비 : 18,530천원
○주요내용 : 보도블록 설치, 주차선 도색,

장애인표지판교체, 현수막게시대정비

4 문 화
체육과 상안 풋살구장 보수

○ 완료여부 : 완료
○ 기 간 : 2019. 4. 5. ~ 5. 29.
○ 사 업 비 : 200,000천원
○ 추진내용 : 인조잔디 및 펜스 설치 등

5 사 회
복지과 경로당 국기게양대 보수

○완료여부 : 완료
○기 간 : 2019. 3. 25. ~ 4. 8.
○사 업 비 : 375천원
○추진내용 : 노후된 국기게양대 교체

(완료 1건, 보수대상 제외 3건)
- 보수완료 : 상안경로당(‘19. 3월)
- 보수대상 제외 : 3건
․동산경로당 : 현장 확인 결과 국기게양대

양호하여 보수 대상 제외
․달천경로당 : 현장 확인 결과 국기게양대

양호하여 보수 대상 제외
(노후된 태극기는 경로당
운영비로 교체 예정)

․천곡경로당 : 신축예정으로 교체 미실시
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연번 부서 사업명
추진실적

(2019.7.1.현재)
비고

6 가 족
정책과

다문화센터 확장 및

프로그램 확대

○완료여부 : 완료
○기 간 : 2018. 8. ~ 2019. 6.
○사 업 비 : 1,652,181천원
○추진내용
․건강가정다문화가족지원센터 건물 매입에
따른 확장이전 (당초 270㎡ ⇒ 831㎡)
․다문화 교류소통공간, 다문화청소년 멘티-
멘토 프로그램 등 신규 사업 추진 및
한국어교실 기초반 추가 개설 운영

7 안 전
정보과

건널목, 횡단보도

차양막 설치

○ 완료여부 : 계약 추진중(8월초 준공)
○ 기 간 : 2019. 7. ~ 8.
○ 사 업 비 : 56,000천원
○ 내 용 : 건널목, 횡단보도 차양막 설치

8

건설과

약수제일~창의놀이터
자전거도로 노후 원두막

쉼터 수리

○ 완료여부 : 추진중

○ 사업기간 : 연중

○ 사 업 비 : 50,000천원(자전거도로 정비비)

○ 사업내용 : 관내 자전거도로 및 관련 시설

관련 정비 1식

9 자전거 도로 벤치 설치

○ 완료여부 : 추진중

○ 사업기간 : 연중

○ 사 업 비 : 50,000천원(자전거도로 정비비)

○ 사업내용 : 관내 자전거도로 및 관련 시설

관련 정비 1식

10 공 원
녹지과 천마산 산책로 정비

○ 완료여부 : 완료
○ 기 간 : 2019. 5. ~ 6.
○ 사 업 비 : 39,794천원
- 에어브러시설치 26,194천원, 포토존설치 13,600천원
○ 주요내용: 천마산 편백림 에어브러쉬 및

포토존 설치

11 교 통
행정과 버스승강장 환경개선

○ 완료여부 : 완료
○ 기 간 : 2019. 3. ~ 6.
○ 사 업 비 : 325,000천원
○ 내 용

- 버스승강장 신규 설치 및 교체 공사
23개소 추진(신규 20/교체 3/철거 1)

- 버스승강장 조명시설 23개소 설치


