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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연
번
부서 사업명

총
사업비

집행액 향후 소요액
사업완료
예정연도

투자
심사
연도

현재
진척률
(%)기투자

2022년
집행사업비

2023년
2024년
이후

1 건설과
천곡본동 일원
(소1-105호선)
소방도로 개설

5,000 3,502 - - 1,498 2024 2017 60

2 건설과

무지개아파트
일원

(소2-96호선)
소방도로 개설

6,141 2,089 811 401 2,840 2025 2017 45

3 문화
체육과

송정복합
문화센터 건립

14,400 4,139 5,574 4,687 - 2023 2019 100

4 노인
장애인과

실버케어센터

건립
8,445 2,424 6,021 - - 2022 2019 100

5 교통
행정과

송정택지지구
공영주차장
조성

2,300 1,750 - 210 340 2023 2019 80

6 문화
체육과

울산쇠부리축제

개최
2,974 974 600 600 800 - 2020 100

7 관광
진흥과

기박산성 의병
역사공원 조성

3,018 1,669 1,349 - - 2022 2020 100

8 노인
장애인과

북구
장애인복지관

건립
9,815 1,406 3,485 4,924 - 2023 2020 100

9 노인
장애인과

북구
장애인보호
작업장 건립

2,597 184 2,272 141 - 2022 2020 100

10 농수
산과

당사‧어물항
어촌뉴딜
300사업

13,399 8,774 4,625 - - 2023 2020 90

11 건설과

송정지구

외부관로 및

상부도로 개설

3,500 3,500 - - - 2024 2020 0

12 건설과

중산동
화정마을 일원

(중2-76호선)
도로개설

6,788 - - 120 6,668 2025 2020 5

13 건설과
어물동
복골마을

진입도로 확장
3,440 785 - - 2,655 2024 2020 15

14 공원
녹지과

달천 도시생태
휴식공간 조성

2,133 93 2,040 - - 2023 2020 100



 ‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

연
번
부서 사업명

총
사업비

집행액 향후 소요액
사업완료
예정연도

투자
심사
연도

현재
진척률
(%)기투자

2022년
집행사업비

2023년
2024년
이후

15 구립
도서관

바다도서관
건립

4,262 171 1,630 2,461 - 2023 2020 100

16 문화
체육과

중산스포츠타운
조성사업

19,700 6,800 3,221 4,900 4,779 2025 2021 10

17 농수
산과

우가항 어촌뉴딜

300사업
8,350 1,400 2951,6 3,998.4 - 2023 2021 10

18 건설과

양정동
수양버들
주차장 일원
도로개설

2,300 37 33 - 2,230 2024 2021 10

19 도시과
철도 폐선부지
정지공사

2,600 2,600 108 2,492 - 2023 2021 85

20 농수
산과

수산자원
산란·서식장
조성사업

4,400 - 400 1,000 3,000 2026 2022 20

21 건설과
양정동 소로

3-231호선
도로개설

4,700 660 - 2,390 1,650 2024 2022 15

22 건설과

수동중앙길
일원

(소로2-136호선)
도로개설

8,651 3,817 - 170 4,664 2025 2022 50

23 건설과 시례잠수교
보강 정비공사 3,800 - - 200 3,600 2025 2022 5

24 건설과

연암동
무룡고교

(중3-73호선)
도로개설

4,600 - - 1,865 2,735 2024 2022 10

25 건설과
북구 행정타운
공간계획
공유수면정비

3,975 - - 150 3,825 2024 2022 5

26 도시과

국가산단
(효문공단)
활력있고
아름다운거리
조성사업

2,000 544 - 300 1,156 2024 2022 20

27 도시과 호계역 공원
조성사업 4,500 - - 4,500 - 2026 2022 0

28 공원
녹지과

송정
박상진호수공원
도시생태
휴식공간
조성사업

2,133 - - - - 2024 2022 20

29 공원
녹지과

동해남부선
폐선부지
미세먼지
차단숲
조성사업

13,400 - 500 9,900 3,000 2024 2022 20



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 천곡본동 일원(소1-105호선) 
소방도로 개설 담당자 건설과 석현영 (☎241-7874)

□ 사업목적 및 필요성
○ 천곡본동 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2017 ~ 2024년

○ 위 치 : 천곡동 천곡마을회관 ~ 예일유치원 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1,025m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,000 3,502 - - 1,498

국 비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 5,000 3,502 - - 1,498
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
○ 2017. 3. : 도로 개설계획 수립

○ 2018. 1. : 기본 및 실시설계

○ 2018. 4. : 도시관리계획 변경 수립

○ 2018. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 착수

○ 2018. 12. : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ 2021. 7. : 지역현안 특별교부세 확보(10억원)

○ 2021. 9. : 소규모 재해영향평가 및 소규모 환경영향평가 용역 시행

○ 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의(환경부 낙동강유역관리청)

○ 2021. 12. : 소규모 재해영향평가 협의

○ 2022. 7. : 공사 착공(2공구)

□ 향후계획
○ 2023. 7. : 공사 준공(2공구)

○ 2024. 3. 공사 착공(1공구)

○ 2024. 12. 공사 준공(1공구)



사업명 무지개아파트 일원(소2-96호선)
소방도로 개설 담당자 건설과 김성은(☎241-7873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신천동 무지개아파트 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018 ~ 2025년

○ 위 치 : 신천동 알프스사우나 ~ 무지개아파트 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=330m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,141백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 6,141 2,089 811 401 2,840

국 비 - - - - -
시 도 비 1,000 1,000 - - -
시군구비 5,141 1,089 811 401 2,840
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2018. 10. : 기본 및 실시설계

○ 2019. 1. : 도시관리계획 반영

○ 2019. 1. : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ 2019. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 착수(1구간)

○ 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가(변경: 2구간 추가)

○ 2022. 11. : 1구간 보상 완료

○ 2023. 4. : 1구간 공사 착공

□ 향후계획
○ 2023. 10. : 1구간 공사 준공

○ 2024. 1. : 2구간 보상 시행

○ 2025. 12. : 공사 준공



사업명 송정복합문화센터 건립 담당자 문화체육과 강민정(☎241-7332)
□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 급증에 따라 주민들의 다양한 수요에 맞는 복합문화시설 확충으로

     주민이 행복한 도시 기반 구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 10월 ~ 2023년 3월

○ 위 치 : 화산로 89

○ 총사업비 : 14,400백만원

○ 사업규모 : 연면적 3,445.73㎡(지하1층~지상5층)/부지면적 2,540㎡,

□ 재정부담 현황
○ 총사업비 : 14,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 14,400 4,139 5,574 4,687 -

국 비 2,150 680 1,098 372 -
시 비 4,875 515 2,270 2,090 -
구 비 7,375 2,944 2,206 2,225 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(완료)
○ 2019. 12. : 부지확보

○ 2020. 7. : 건축설계 공모 선정

○ 2020. 8. ~ 2021. 4. : 건축 실시설계 용역

○ 2021. 7. : 공사착공

○ 2023. 3. : 공사준공

□ 향후계획
○ 해당없음

□ 사업변경 내역
○ 해당없음



사업명 실버케어센터 건립 담당자 노인장애인과 백진희(☎241-7193)

□ 사업목적 및 필요성
○ 고령화와 치매인구의 증가에 대비한 공공시설 인프라 구축 및 공립치매

전담형 요양시설 확충을 통한 치매환자 및 가족에 대한 보호체계 강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 울산광역시 북구 중산공업로 167(중산동)

○ 규 모 : 연면적 2,079.05㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 8,445백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,445 2,424 6,021 - -

국 비 3,076 698 2,378 - -
시 도 비 4,071 483 3,588 - -
시군구비 1,298 1,243 55 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2019. 11. : 지방재정투자심사 및 공유재산 취득 심의

○ 2020. 3. : 사업부지 매입
○ 2020. 10. : 설계용역 착수(설계용역 완료 : 21. 4월)
○ 2021. 7. : 공사 착공
○ 2022. 8. : 공사 준공

□ 사업변경 내역
구 분 당 초 변 경(1차) 변 경(2차)
사 업 명 공립 치매전담형 요양시설 (가칭)울산북구실버케어센터 울산북구 실버케어센터
부지면적 2,797㎡ 3,803㎡ 좌 동
정 원 70인 좌 동 좌 동
연 면 적 1,652㎡ 좌 동 2,079.05㎡(증 427.05㎡)

사 업 비
7,100백만원 7,500백만원

* 사유 : 국비지원단가상승

8,500백만원

* 사유 : 건축연면적증가



사업명 송정택지지구 공영주차장 조성사업 담당자 교통행정과 김다솔(☎7983)

□ 사업목적 및 필요성
○ 송정택지지구 내 공영주차장을 조성하여, 상업지역 및 역사공원 이용객

들에 쾌적한 주차환경을 제공

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 송정동 1156번지

○ 규 모 : 주차장 조성 1,866㎡(64면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,300 1,750 210 340

국 비 - - - - -
시 도 비 275 - - - 275
시군구비 2,025 1,750 - 210 65
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ 2019. 12. : 주차장 부지 매입 완료

○ 2023. 5. : 실시계획인가

○ 2023. 7. : 주차장 조성공사 착공

□ 향후계획
○ 2023. 9. : 주차장 조성공사 준공

□ 사업변경 내역
○ 해당없음



사업명 울산쇠부리축제 담당자 문화체육과 강정(☎241-7335)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 철 생산지(달천철장)로서 가지는 역사적 배경 및 공간에 대하여 현대적

의미를 부여하고, 지역 전통 쇠부리놀이를 우리나라 최고의 순수 문화축제로 
육성하여 산업도시 울산 북구의 자긍심을 고취

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 매년 5월 둘째주 금요일~일요일(3일간)
  ○ 위 치 : 울산광역시 북구 달천철장

  ○ 주요내용 : 쇠부리, 공연, 전시, 체험, 온라인 등 5개부분 20여개 프로그램
□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 2,974백만원 (단위 : 백만원)
구 분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,974 974 600 600 800

국 비 60 30 - - 30
시 도 비 975 325 200 200 250
시군구비 1,939 619 400 400 520
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 축제추진위원회 개최

- 제1차 추진위원회(축제 기본계획 수립) : 2022. 2. 9.

- 제2차 추진위원회(축제 추진상황 보고) : 2022. 4. 14.

- 제3차 추진위원회(축제 결과용역 보고) : 2022. 6. 22.

- 제4차 추진위원회(차년도 축제방향 논의) : 2022. 12. 9.

  ○ 운영단체 및 참여자 모집

- 축제 슬로건 공모 : 2022. 1월

- 행사장 설치 및 운영 대행 용역 및 참여단체 모집 : 2022. 2월 ~ 4월

  ○ 축제개최 : 2022. 5. 12. ~ 5. 14.

□ 향후계획
  ○ 2024년 문화관광축제 선정



사업명 기박산성 의병 역사공원 조성사업 담당자 관광진흥과 이완희(☎241-7743)

□ 사업목적 및 필요성
○ 지역 내 관광자원과 연계한 콘텐츠 활용 및 관광 인프라 구축

○ 관문성(기박산성)의 역사적 가치 및 활용에 대한 인식 제고

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12. ※ 공사기간 : 2021. 9. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 매곡동 838-31번지 일원

○ 총사업비 : 3,018백만원

○ 사업규모 : 공원 8,640㎡, 건축물 227.45㎡(연면적 : 443.58㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 3,018백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,018 1,669 1,349 - -

국 비 1,500 832 668 - -

시 도 비 655 392 263 - -

시군구비 863 445 418 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022. 4. : 공사 준공

○ 2022. 12. : BF 인증 용역 완료

○ 2022. 12. : 습지모니터링 용역 완료

□ 향후계획
○ 연 중 : 기박선성 의병 역사공원 운영

○ 2023. 8. : 23년도 습지모니터링 용역 실시



사업명 북구장애인복지관 건립 담당자 노인장애인과 이창희(☎241-7691)

□ 사업목적 및 필요성
○ 장애인복지의 지역적 불균형 해소 및 장애인에 대한 종합적 서비스 제공

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 울산광역시 북구 호계로 295(창평동)

○ 규 모 : 연면적 2,073㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,815백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 9,815 1,406 3,485 4,924 -

국 비 7 - - 7 -

시 도 비 2,315 - 2,015 300 -

시군구비 4,993 1,406 1,043 2,544 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 2,500 - 427 2,073 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2020. 1. : 북구장애인복지관 건립 기본계획 수립

○ 2020. 7. : 북구장애인복지관 건립계획 변경

○ 2021. 9. : 설계심사 및 실시설계 완료

○ 2022. 1. : 공사 착공

○ 2023. 4. : 공사 준공

○ 2023. 6. : 설치 신고

□ 향후계획
○ 2023. 8. : 집기구입 및 추가공사 완료

○ 2023. 9. : 개관(식) 예정

□ 사업변경 내역
○ 사업규모 : 당초 2,939㎡ → 변경 2,073㎡
○ 총사업비 : 당초 9,967백만원 → 변경 9,815백만원

○ 사업기간 : 당초 2020년~2022년 → 변경 2020년~2023년



사업명 북구장애인보호작업장 건립 담당자 노인장애인과 이창희(☎241-7691)

□ 사업목적 및 필요성
○ 신축을 통해 근로장애인들의 작업환경 개선 및 신규사업 추진 여건 조성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 울산광역시 북구 농공단지3길 1(달천동)

○ 규 모 : 연면적 744.16㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,597백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 2,597 184 2,272 141 -

국 비 362 44 318 - -

시 도 비 362 44 318 - -

시군구비 1,873 96 1,636 141 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2020. 4. : 북구장애인보호작업장 신축 추진계획 수립

○ 2020. 4. : 북구장애인보호작업장 신축 추진계획 변경

○ 2021. 9. : 설계용역 완료

○ 2021. 12. : 공사 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 향후계획
○ 2023. 하반기 : HACCP 인증 및 신규사업 추진

□ 사업변경 내역
○ 사업규모 : 당초 388㎡ → 변경 372㎡
○ 총사업비 : 당초 2,196백만원 → 변경 2,597백만원



사업명 당사·어물항 어촌뉴딜 300사업 담당자 농수산과 신장진(☎241-8095)
□ 사업목적 및 필요성

○ 지방어항인 ‘당사항’과 어촌정주어항인 ‘어물항’의 어촌 필수기반시설을

현대화하고 지역의 고유자원을 활용, 어촌어항을 통합한 특화개발

□ 사업개요
○ 위 치 : 북구 강동동 당사·어물항 일원

○ 사업기간 : 2020년 ∼ 2023년(4년)

○ 사업내용 : 어항정비, 해안산책로 조성, 당사해양공원 특화경관조성 등

○ 총사업비 : 13,399백만원(국비 9,350, 지방비 4,007, 자부담 42)

□ 재정부담 현황
○ 총사업비 : 13,399백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 13,399 8,774 4,625 - -

국 비 9,350 6,141 3,209 - -
시 도 비 2,003.5 1,316.5 687 - -
시군구비 2,003.5 1,316.5 687 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 42 - 42 - -
기 타 - - - - -

□ 추진단계(시공 중)
○ 2019. 12. : 2020년도 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정

○ 2020. 1. : 위수탁 협약체결(북구→한국농어촌공사 울산지사)

○ 2020. 4. : 기본계획수립 용역 착수(사단법인 영남지역발전연구원)

○ 2020. 11. : 기본계획 고시

○ 2020. 12. : 실시설계 착수

○ 2021. 8. : 생활SOC 시설물 사전 착공(공통사업)

○ 2022. 4. : 특화사업 착공

○ 2022. 7. : 시행계획 승인 고시

○ 2023. 1. : 시행계획 변경 고시

□ 향후계획
○ '22. 12. : 사업준공

□ 사업변경 내역
○ 해당없음



사업명 송정지구 외부관로 및 상부도로 개설 담당자 건설과 이은호(☎241-7872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송정지구~창평천 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020 ~ 2024년

○ 위 치 : 송정지구 ~ 창평천

○ 규 모 : 도로개설 L=360m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만 원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,500 3,500 - - -

국 비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 3,500 3500 - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2021. 1. : 도시계획시설 실시계획인가

○ 2021. 5. : 공사착공

□ 향후계획
○ 2023. 10. : 공사 재개

○ 2024. 6. : 공사 준공



사업명 중산동 화정마을 일원 
(중2-76호선) 도로개설 담당자 건설과 이은호(☎241-7872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중산동 404번지 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020 ~ 2025년

○ 위 치 : 중산동 404번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1023m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,788백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 6,788 - - 120 6,668

국 비 - - - - -
시 도 비 6,668 - - - 6,668
시군구비 120 - - 120 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 4. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사(68억)

○ 2023. 3. : 실시설계용역 추진

○ 2023. 5. : 실시설계용역 일시정지

□ 향후계획
○ 2024. : 편입토지 및 지장물 보상 착수

○ 2025. : 시설공사 추진 및 준공



사업명 어물동 복골마을 진입도로 확장 담당자 건설과 석현영 (☎241-7874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어물동 복골마을 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021 ~ 2024년

○ 위 치 : 어물동 복골마을 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2200m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,440백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,440 785 - - 2,655

국 비 3,138 785 - - 2,353
시 도 비 - - - - -
시군구비 302 - - - 302
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2021. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 12. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

○ 2022. 8. : 개발제한구역 미반영시설 협의 완료(국토교통부)

○ 2022. 10. : 사업 시행자지정 및 실시계획인가를 위한 열람공고

○ 2023. 2. : 도시계획시설사업 실시계획인가

□ 향후계획
○ 2024. 3. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공



사업명 달천 도시생태 휴식공간 조성 담당자 공원녹지과박지연(☎241-7945)
□ 사업목적 및 필요성

○ 도심 속 훼손되고 방치된 공간을 복원하고, 다양한 유형의 생물서식처를

조성하여 생태적으로 건강한 생활권 주민들의 휴식공간 제공

□ 사업개요
○ 위 치 : 천곡동 945-1번지 일원(천곡샘골공원)

○ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 11.

○ 사업규모 : 생태휴식공간 조성 1식(A=8,910㎡)

○ 내 용 : 잔디마당, 생태놀이터, 생태쉼터ㆍ계류, 화장실, 주차장등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,133백만원(시 746 구1,387)

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 2,133 93 2,040 - -

국 비 - - - - -

시 도 비 746 32 714 - -

시군구비 1,387 61 1,326 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2021. 3. ~ 2022. 2. : 실시설계, 공원조성계획(변경)용역 시행
○ 2021. 10. ~ 2022. 3. : 문화재 시굴조사, 소규모재해영향평가 완료
○ 2022. 1. 28. : 市 도시공원위원회 심의
○ 2022. 4. 8. : 실시계획인가 고시
○ 2022. 5. 18. : 공사 착공
○ 2022. 10. 28. : 공사 준공
○ 2022. 11. 14. : 준공식

□ 향후계획
○ ‘22. 11.~ : 지속적 공원 유지 관리



사업명 바다도서관 건립 담당자 구립도서관 박영애(☎241-7481)
□ 사업목적 및 필요성

○ 강동지역 공공도서관 건립으로 지역주민의 독서‧문화‧교육 인프라를 구축으로

주민 불편 및 지역 간 지식정보 격차 해소

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 8.

○ 위 치 : 산하동 1006-5번지

○ 규 모 : 연면적 980.01㎡, 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 4,262백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,262 171 1,630 2,461 -

국 비 1,754 77 850 827 -
시 도 비 1,235 47 361 827 -
시군구비 1,273 47 419 807 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022. 3. ~ 2023. 5. : 공사 착공 및 준공

○ 2023. 7. ~ 8. : BF 인증을 위한 추가 공사

□ 향후계획
○ 2023. 8. 16. : 개관 전 임시운영

○ 2023. 9. 1. : 개관식

□ 사업변경 내역
○ 당초예산 확보시 물가상승률을 5%로 추정하였으나 콘크리트 및 철근 원자재 및

인건비 상승으로 당초예산 3,962백만원 대비 300백만원을 증액하여 총 사업비

4,262백만원으로 바다도서관 건립공사를 시행하였음.



사업명 중산스포츠타운 조성사업 담당자 문화체육과
최동현(☎241-7343)

□ 사업목적 및 필요성
○ 체육시설 기반확충으로 생활스포츠 활성화 기대 및 주민들의 체육활동 공간 확보

○ 구민의 체력증진과 함께 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020. ~ 2025.

○ 위 치 : 중산동 산126번지 일원

○ 규 모 : 84,169㎡(운동시설, 주차장, 도로 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 19,700백만원 (단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 19,700 6,800 3,221 4,900 4,779

국 비 3,221 - 3,221 - -
시 도 비 5,229 400 - 2,100 2,729
시군구비 11,250 6,400 - 2,800 2,050
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)
○ 2020. 12. : 도시관리계획시설(체육시설)결정 및 지형도면 고시

○ 2022. 1. ~ 10월 : 암반 발견에 따른 공사비 과다로 추진방안 검토

○ 2022. 11. : 주민설명회 및 추진방안 결정

○ 2023. 1. : 실시설계용역 변경 및 중간보고회 개최

□ 향후계획
○ 2023. 12. : 실시설계용역 완료 예정

○ 2024. 1. : 공사 착공(예정) ※ 2025. 12. 준공 예정

□ 사업변경 내역
○ 당초

- 사업규모 : 축구장, 야구장, 풋살장, 관리동, 주차장 등

- 총사업비 : 19,000백만원(국 3,900 시 4,550 구 10,550)

- 사업기간 : 2020. ~ 2024.

○ 변경

- 사업규모 : 축구장, 주차장, 관리동 등

- 총사업비 : 19,700백만원(국 3,221 시 5,229 구 11,250)

- 사업기간 : 2020. ~ 2025.

※ 사유 : 암반 발견에 따라 기존 공사비 범위 내에서 사업내용 변경 및

사업기간 조정, 지방이양에 따른 국시비 재원 조정 및 보상비 증액분

구비 반영



사업명 우가항 어촌뉴딜 300사업 담당자 농수산과 신장진(☎241-8095)
□ 사업목적 및 필요성

○ ‘우가항’의 어촌 필수기반시설을 현대화하고 지역의 고유자원을 활용, 어촌
어항을 통합한 특화개발

□ 사업개요
○ 위 치 : 북구 강동동 우가항 일원
○ 사업기간 : 2021년 ∼ 2023년(3년)
○ 사업내용 : 어항정비, 어업지원센터 및 우가차차 활력센터 조성 등
○ 총사업비 : 8,350백만원(국비 5,845, 지방비 2,505)

□ 재정부담 현황
○ 총사업비 : 8,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,350 1400 2951.6 3998.4 -

국 비 5,845 980 2021.6 2843.4 -
시 도 비 1,253 210 465 578 -
시군구비 1,252 210 465 577 -
민간자본 - - - - -

□ 추진단계(시공 중)
○ 2020. 5. : ‘21년 우가항 어촌뉴딜 300사업 공모 제안 용역 착수
○ 2020. 8. : 지역협의체 구성 및 사업계획서 수립
○ 2020. 9. : 사업계획서 제출(해양수산부)
○ 2020. 10. : 서류+발표평가
○ 2020. 11. : 현장평가
○ 2020. 12. : ‘21년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정
※전국 60개소(부산2, 인천3, 울산1, 강원4, 충남6, 경기1, 전북5, 전남19, 경북5, 경남11, 제주3)

○ 2020. 12. : 위·수탁 협약체결(북구→한국농어촌공사 울산지사)
○ 2021. 3. : 리빙랩 시범사업 대상지 선정
※ 전국 3개소(여수1, 울산1, 태안1)

○ 2021. 4. : 기본계획수립 용역 착수
○ 2022. 4. : 기본계획수립 용역 준공
○ 2022. 9. : 기본계획 고시
○ 2022. 11. : 건축세부설계용역 착수
○ 2023. 1. : 실시설계용역 착수
○ 2023. 2. : 지역역량강화용역 착수

□ 향후계획
○ 2023. 8. : 시행계획 수립 고시

□ 사업변경 내역
○ 해당없음



사업명 양정동 수양버들 주차장 일원 
도로개설 담당자 건설과 이은호(☎241-7872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양정동 수양버들 주차장 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021 ~ 2024년

○ 위 치 : 양정동 수양버들 주차장 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=120m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만 원
(단위: 백만 원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,300 37 33 - 2,230

국 비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 2,300 37 33 - 2230
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 12. : 도시관리계획 결정

○ 2022. 4. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 6. : 실시계획을 위한 열람공고

□ 향후계획
○ 2024. 1. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공



사업명 철도 폐선부지 정지공사 담당자 도시과 유나영(☎241-7923)

□ 사업목적 및 필요성
○ 동해남부선 복선전철화사업으로 발생한 폐선(역사)부지에 예정된 미세먼지

차단숲 조성사업 등 각종 사업의 원활한 추진을 위해 부지 정지공사 등

기반조성 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021. 11. 18. ~ 2023. 5. 25.

○ 위 치 : 울산광역시 북구 송정동 ~ 중산동 폐선구간

○ 내 용 : 도로구조 개선사업 및 폐선부지 평탄화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,600 2,600 108 2,492 -

국 비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 2,600 2,600 108 2,492
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)
○ 2021. 11. 18. : 실시설계용역 착수(완료: 2022. 9. 16.)

○ 2022. 5. 11. : 도로구조개선사업 착공(준공: 2023. 1. 24.)

○ 2022. 6. 22. : 문화재 지표조사 용역 착수(완료: 2022. 7. 22.)

○ 2022. 6. 29. : 철도 폐선부지 정지공사 착공(준공: 2023. 5. 25.)

○ 2022. 9. 15. : 문화재 표본 및 시굴조사 용역 착수(준공: 2023. 2. 9.)

□ 향후계획
○ 공유재산(울산광역시) 매수(호계철길 건널목 관리 사무소)

□ 사업변경 내역
○ 해당없음



사업명 수산자원 산란·서식장 조성사업 담당자 농수산과 이창원(☎241-8093)
□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 구 해역 특성에 맞는 수산자원 산란·서식장 조성을 통해 수산자원

회복·증강하고 지속적인 수산자원 관리로 어업인의 안정적인 어업경영

및 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요
○ 기 간 : ‘22년 ~ ’26년(5년간)

○ 위 치 : 어물항 동방3km이내 해역

○ 어 종 : 참문어

○ 추진방법 : 한국수산자원공단(FIRA) 위탁수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,200 / 시 660 / 구 1,540)

※ 국비의 경우 해양수산부에서 한국수산자원공단으로 직접 교부

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,400 - 400 1,000 3,000

국 비 2,200 - 200 500 1,500
시 도 비 660 - 60 150 450
시군구비 1,540 - 140 350 1,050
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2022. 1. : 공모사업 선정(선정기관 : 해양수산부)

○ 2022. 4. : 2022년 수산자원 산란·서식장 조성사업 협약체결

※ 체결기관 : 한국수산자원공단(동해본부)

○ 2022. 4. ~ 12. : 어장조성 및 자원조성 등 사업수행 및 정산

※ 자연석(1,220m3), 참문어(1,765kg) 및 먹이자원(3000kg) 등 첨가

○ 2023. 2. : 2023년 수산자원(문어) 산란·서식장 조성사업 추진계획 수립

○ 2023. 2. : 2023년 수산자원 산란·서식장 조성사업 협약체결

○ 2023. 3. : 보조금 교부결정 및 교부

□ 향후계획
○ 년도별 수산자원 산란·서식장 조성사업 추진



사업명 양정동 소로 3-231호선 도로개설 담당자 건설과 이은호(☎241-7872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양정동 776-4번지 일원 도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020 ~ 2025년

○ 위 치 : 양정동 776-4번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=452m, B=6~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,700 660 - 2,390 1,650

국 비 - - - - -
시 도 비 1,790 - 1,790 -
시군구비 2,910 660 - 600 1,650
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ 2022. 9. : 보상계획 열람공고

□ 향후계획
○ 2024. 1. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공



사업명 수동중앙길 일원 
(소로2-136호선) 도로개설 담당자 건설과 석현영 (☎241-7874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호계동 수동중앙길 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018 ~ 2025년

○ 위 치 : 호계동 수동중앙길 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=558m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,651백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,651 3,817 - 170 4,664

국 비 - - - - -
시 도 비 2,500 1,000 - - 1,500
시군구비 6,151 2,817 - 170 3,164
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018. 6. : 기본 및 실시설계

○ 2018. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ 2019. 9. : 편입토지 및 지장물 보상 착수(1구간)

○ 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가(변경: 2구간 추가)

○ 2022. 6. : 건축물 철거(2동) 완료

○ 2022. 7. : 편입토지 및 지장물 보상 완료(사유지, 1구간)

○ 2022. 11. : 석면철거공사 시행 [미이주세대(3가구) 이주완료(11. 4.)]

○ 2022. 10. : 공사착공(1구간)

○ 2022. 11. : 국‧공유지 감정평가 완료 및 보상협의 요청

○ 2023. 5. : 공사준공(1구간)

□ 향후계획
○ 2024. 3. : 공사 착공(2구간)

○ 2025. 12. : 공사 준공(2구간)



사업명 시례잠수교 보강 정비공사 담당자 건설과 이은호(☎241-7872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대규모 아파트(송정,매곡,신천) 단지 인구 유입으로 시례잠수교 차량통행이

많아짐에 따라 시례잠수교 폭이 차량 교행하기 어려워 교통불편이 발생

되고 있어 보강 정비 확장공사 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023 ~ 2025년

○ 위 치 : 시례동 7-54번지 일원

○ 규 모 : 도로(교량)확장 (L=125m, B=3.8m→8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,800 - - 200 3,600

국 비 - - - - -
시 도 비 1,900 - - - 1,900
시군구비 1,700 - - 200 1,700
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 12. : 교통량 조사(약 2천대/일)

○ 2022. 1. : 시례잠수교 확장 건의(시 건설도로과)

○ 2022. 9. : 시례잠수교 확장 관련 방문협의(시 환경정책과)

○ 2023. 4. : 특별조정교부금(200백만원, 설계비) 확보

□ 향후계획
○ 2023. 7. : 실시설계용역 추진

○ 2024. ~ :사업비 확보 후 공사 추진



사업명 연암동 무룡고교(중3-73호선)
도로개설 담당자 건설과 이은호(☎241-7872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연암동 1159-1번지 일원 도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023 ~ 2024년

○ 위 치 : 연암동 1159-1번지

○ 규 모 : 도로개설 L=235m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,600 - - 1,865 2,735

국 비 - - - - -
시 도 비 1,865 - - 1,865 -
시군구비 2,735 - - - 2,735
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 8. : 시비보조금 건의

○ 2023. 5. : 도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가

○ 2023. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 착수

□ 향후계획
○ 2024. 6. : 공사착공

○ 2024. 12. : 공사준공



사업명 북구 행정타운 공간계획 공유수면 이설 담당자 건설과 엄선희(☎241-7882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「울산광역시 북구 행정타운 공간계획 수립용역」(2022.04.)에 따라 공유수면

이설을 통하여 주차장 조성으로 행정타운의 이용객들의 이동거리 단축

및 주차난 해결 가능

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023 ∼ 2024년

○ 위 치 : 연암동 1318-3번지 일원

○ 규 모 : 공유수면 이설(L=312m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,975백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,975 - - 150 3,825

국 비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 3,975 - - 150 3,825
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 2022. 4. : 울산광역시 북구 행정타운 공간계획 수립 용역 완료(회계담당관)

○ 2023. 6. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획
○ 2024. ~ : 공사 착공 및 준공



사업명 
국가산단(효문공단)활력있고 아름
다운거리 조성사업

담당자 도시과 강지희(☎241-7922)

□ 사업목적 및 필요성
○ 산업시설, 기반시설 등 곤간구성이 노후화 되고 편의시설이 부족한 효문

공단에 특화디자인 도입 및 녹지 공간 등을 조성하여 산단 내 거리환경

개선을 통한 근로자 이동편의 제공과 공공기능 강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.

○ 위 치 : 울산광역시 북구 효문동 819번지 일원

○ 규 모 : 산성로, 연암천 일원 L=1.0㎞ 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,000 544 - 300 1,156

국 비 960 384 - 150 426
시 도 비 500 80 - 75 345
시군구비 500 80 - 75 345
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 40 - - - 40

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2022. 6. : 국비 공모사업 선정 및 협약 체결

○ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2023. 4. : 기본 및 시설설계(안) 입주기업 및 주민 설명회

○ 2023. 6. : 연암천 산책로 데크설치구간 공사 착공

□ 향후계획
○ 2023. 8. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2024. 6. : 사업 완료

□ 사업변경 내역
○ 해당없음



사업명 호계역 공원 조성사업 담당자 도시과 유나영(☎241-7923)

□ 사업목적 및 필요성
○ 폐역이 된 호계역과 주차장에 울산숲과 연계한 문화공간 및 주민 이용

시설로 조성하여 울산숲 이용 주민편의 제공

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023. ~ 2026.

○ 위 치 : 울산광역시 북구 호계동 831-2번지 일원

○ 내 용 : 주민휴식공산(산책로, 쉼터 등) 조성(A=30,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,500 - - 4,500 -

국 비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 4,500 - - 4,500 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)
○ 2023. 3. : 공유재산 관리계획 승인

○ 2023. 6. : 부지매수 관련 협의(코레일)

□ 향후계획
○ 2023. 9. : 부지 협의 매수

□ 사업변경 내역
○ 당초 사업규모(2필지, 2,410㎡)에서 사업구간 추가(호계동 831-2번지,

2,518㎡)로 사업비 증가(2023년도 1차 자체 지방재정 투자심사 승인)



사업명 송정박상진호수공원 
도시생태휴식공간 조성 담당자 공원녹지과김병인(☎241-7942)

□ 사업목적 및 필요성
○ 도시내 유휴 , 훼손 , 방치된 곳을 복원하여 도시생태계의 건정성 향

상과 도시민의 참여와 휴식을 위한 공간 제공

□ 사업개요
○ 위 치 : 송정동 4-9번지 일원(박상진호수공원, 달영저수지 포함)

○ 사업기간 : 2023. 1 ~ 2024. 12

○ 사업규모 : 125,820㎡

○ 사업내용 : 호수공원 데크산책로 보수, 달령저수지 데크산책로 조성, 생태

계류 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,133백만원(시비 746, 구비 1,386)

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 2,133 - - - -

국 비 - - - - -

시 도 비 746 - - - -

시군구비 1,386 - - - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2023. 7월 : 실시설계용역 완료 및 GB관리계획 승인(국토부→시)

□ 향후계획
○ 2023. 8월 : 일상감사 및 계약심사 등

○ 2023. 8월 ~ 12월 : 실시설계용역 착수 및 주민의견 수렴 등

○ 2024. 1월 ~ 2024. 12월 : 공사 착공 및 준공 등



사업명 동해남부선 폐선부지 미세먼지 차단숲 조성사업 담당자 공원녹지과홍경표(☎241-7957)
□ 사업목적 및 필요성

○ 100년간 단절되어 있던 공간에 대규모 숲 공간을 조성하여 탄소중립 실

현을 위한 녹색 인프라를 구축하며, 도심 대기환경 개선 및 열섬 완화등

구민 삶의 질 향상

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022 ~ 2024.

○ 위 치 : 동해남부선 폐선부지(울산경계~송정지구)

○ 규 모 : 기후대응 도시숲 조성 13.4ha(6.5km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 13,400백만원(국 6,700 시 3,350 구 3,350)

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 13,400 - 500 9,900 3,000

국 비 6,700 - 250 4,950 1,500

시 도 비 3,350 - 125 2,475 750

시군구비 3,350 - 125 2,475 750

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2022. 2. 25. : 市 지방재정투자심사
○ 2022. 3. 24. : 철도 유휴부지 활용 협약식(국가철도공단)

○ 2022. 7. ~ ’23. 1. : 실시설계용역 추진

○ 2022. 11. 30. : 주민설명회 개최

○ 2023. 3. ~ 4. : 공사 계약심사·일상감사·계약심의위원회, 계약의뢰

○ 2023. 5. 23. : 공사 착공(이화정~호계구간)

□ 향후계획
○ 2023. 12. : 공사 준공(이화정~호계구간)

○ 2024. 3. ~ 10. : 공사 착공 및 준공(송정구간)


