
3-1-②. 송정복합문화센터 건립
사업기간 소요예산 사업구분 완료시기 사업성격

2019.1.~2021.12. 14,400백만원 자체사업 임기내 신규사업
담당부서 문화체육과 담  당 문화담당 김위선(☎ 241-7331)

공약목표 및 배경
◈ 임기 내 추진완료
◈ 송정지역내 대단위아파트 입주에 따른 부족한 교육․문화․체육 등
복합 여가시설 확충

◈ 다양한 분야의 문화인프라 구축 및 행복한 문화도시 조성
□ 사업개요

○ 위 치 : 송정택지개발지구 내 I4(문화시설), H5(주차장)

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월

○ 총사업비 : 14,400백만원

○ 사업규모 : 부지면적 2,540㎡(문화시설 1,523㎡/주차장 1,017㎡)

연면적 3,450㎡/지하 1층, 지상 5층

○ 주요시설
- 실내 여가시설(탁구, 당구, 바둑실, 댄스실 등)

- 다목적홀(문화강좌, 대규모 회의공간 등), 동아리방, 카페

- 문화강좌실, 실내놀이터, 돌봄센터, 휴게공간 등

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획 (단위:백만원)

단위사업 구분 총사업비
임기내 (2018. ~ 2022.) 임기후

(2023~)2017까지 2018 2019 2020 2021 2022

송정복합
문화센터
건립

계 14,400 - - 2,900 11,500 - - -
국 비 4,760 - - - 4,760 - - -
시 비 3,570 - - - 3,570 - - -
구 비 6,070 - - 2,900 3,170 - - -

○ 집행액 (단위:백만원)

단위사업 구분 집행액
임기내 (2018. ~ 2022.) 임기후

(2023~)2017까지 2018 2019 2020 2021 2022

송정복합
문화센터
건 립

계 - - - - - - - -
국 비 - - - - - - - -
시 비 - - - - - - - -
구 비 - - - - - - - -



□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업
2018 2019 2020 2021 2022

목표 실적 목표 목표 목표 목표

송정복합문화센터

건 립

∘사전행정절차
(중기지방계획 반영
공유재산관리계획의결)

∘사전행정절차
(시지방재정투자심사승인)
∘부지매입
∘설 계

∘실시설계
∘공사착공

∘공사준공 ∘개 관

□ 향후계획

○ 2018. 10월 ~ 2019. 3월 : 사전행정절차 완료

- 중기지방재정계획 반영, 공유재산관리계획 의결, 시 지방재정투자심사 승인

○ 2019. 5월 : 부지매입

○ 2019. 7월 : 설계공모

○ 2020. 1월 : 실시설계용역 착수

○ 2020. 7월 : 공사착공(준공예정 : 2021. 12월)

□ 기대효과

○ 송정지역내 대단위아파트 입주에 따른 세대수요와 특징에 맞는 복합
여가공간 운영으로 활력 넘치는 주거환경 조성

○ 전 세대를 아우르는 품격있는 문화시설 건립으로 균형있는 지역발전
달성 및 주민들의 문화욕구 충족

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명) 협의내용 및 추진계획

한국토지주택공사 부지 매입 협의 및 계약
울산광역시 (문화예술과)
울산광역시(예산담당관실) 예산 확보 관련 협의 (국비 및 시비 확보를 위한 협의)


