

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	매곡동 일원 소방도로(소2-27, 소2-28호선) 개설		
② 추진배경	매곡동 일원의 좁은 도로와 인구증가에 따른 교통불편을 해소하고 재난 발생 시 소방차 진입불가 등 사고를 대비하고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 매곡동 474-1번지 일원 ○ 사업내용 : 도로개설 L=100m, B=8m ○ 총 사업비 : 1,680백만원(구비)		
④ 사업부서	안전건설국 건설과	⑤ 담당자	시설5급 이상식 시설7급 최문준
⑥ 선정기준	총 사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	'19. 6월 ~ '22. 12월

<그간 주요 추진내용>

○ 실시설계용역 시행 건의	'19.05.22.	조형래 건설과장 민정란 재무주무관 서재교 토목주무관 최승희 주무관 김다솔 주무관
○ 실시설계용역 완료	'19.08.05.	조형래 건설과장 손종웅 토목주무관 김다솔 주무관
○ 보상계획 열람공고	'20.02.25.	심용보 건설과장 정연석 건설행정주무관 김덕연 주무관
○ 도시계획시설(도로 소2-27호선, 소2-28호선)사업 실시계획(변경) 인가 고시	'20.12.28.	심용보 건설과장 임춘근 건설행정주무관 배성주 토목주무관 방기원 주무관
○ 분할측량 의뢰	'21.11.19.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김우진 주무관
○ 문화재 발굴조사 용역 완료	'21.12.27.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김우진 주무관
○ 공사착수(1구간)	'22.05.06.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김우진 주무관
○ 공사 일시중지	'22.06.10.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김우진 주무관