

정책실명제 중점과제 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강동중앙공원 인도교 설치사업		
② 추진배경	○ 단절된 공원을 보행육교로 연결하여 공원 이용객들에게 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 북구 산하동 1002번지(중앙3공원, 4공원 사이) ○ 사업규모 : 인도교(L=50m, B=3.5m) ○ 총 사업비 : 1,350백만원(시 750, 특교금 200, 구 400) ○ 주요시설 : 인도교, 엘리베이터, 등		
④ 사업부서	안전건설국 공원녹지과	⑤ 담당자	행정5급 초금희 농림운영7급 김병인
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	'22. 1월 ~ '22. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 공원조성변경계획 용역 준공	'21. 6월	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관	
○ 울산광역시 제3회 도시공원위원회 개최	'21. 8월	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관	
○ 특허공법 기술제안서 제출안내 공고	'22. 3월	이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관	

<p>○ 공법선정위원회 및 공공디자인 진흥위원회 심의 안건 개최</p>	<p>'22. 4월</p>	<p>이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관</p>
<p>○ 실시설계 용역 준공</p>	<p>'22. 5월</p>	<p>이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관</p>

(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	울산 북구 정원조성계획 수립 용역		
② 추진배경	대단위 주거지, 공업지역, 완충녹지와 혼재된 철도·산업도로, 국가정원 하부 역사군락지, 명촌천의 생태하천 등의 특성을 살려 기존자원을 최대한 활용한 정원조성 필요성 대두		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과업기간 : 2021. 6. 21. ~ 12. 31. ○ 연구비 : 80,000천원(구비 100%) ○ 수 행사 : 울산연구원 ○ 연구내용 : 정원도시 구상 및 비전제시, 지방정원 조성 기본계획 수립, 지방정원 특화형 지방정원 조성 등 		
④ 사업부서	안전건설국 공원녹지과	⑤ 담당자	행정5급 초금희 녹지7급 남지혜
⑥ 선정기준	5천만원 이상 연구 용역	⑦ 사업기간	'21.06.21.~12. 31.
<그간 주요 추진내용>			
○ 울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 용역 추진계획	'21.05.17.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 이재민 주무관 이동권 정원주무관	
○ 울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 연구과제 수행 협약 체결 계획	'21.05.20.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관	
○ 「울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 수립」 연구 협약 체결 및 사업비 신청 안내	'21.06.17.	초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관	
○ 「울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 수립」 연구 사업비 교부 결정	'21.06.25.	엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 서원찬 주무관 이동권 정원주무관	

○ 「울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 수립」 착수보고회 결과보고	'21.08.26.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 석육진 정원주무관 홍경표 주무관
○ 100년의 기다림! 모든 시민이 누릴 수 있는 「정원도시 조성 공동참여 협약」 추진계획	'22.11.26.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 김성철 기획예산담당관 석육진 정원주무관
○ 「울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 수립」 중간보고회 결과보고	'21.12.07.	초금희 공원녹지과장 석육진 정원주무관 남지혜 주무관
○ 「울산 북구 정원도시 구상 및 지방정원 조성 기본계획 수립」 최종보고회 결과보고	'22.01.03.	초금희 공원녹지과장 석육진 정원주무관 남지혜 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송정박상진호수공원 경관개선사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심 속 자연경관을 찾아 송정박상진호수공원을 이용하는 주민에게 안전하고 쾌적한 생활권 수변휴식공간 제공 ○ 노약자, 어린이, 유아부모 등 보행약자들이 편리하게 이용할 수 있는 통행로 정비 및 제방광장 조성 필요 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 송정박상진호수공원 입구 제방(송정동 1091-1) ○ 사업내용 : 경관개선사업 1식(약15,000㎡) ○ 통행로 개선, 꽃밭조성, 경관조명, 제방광장, 포토존, 쉼터 조성 등 		
④ 사업부서	안전건설국 공원녹지과	⑤ 담당자	행정5급 초금희 녹지7급 배준휘
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	'22.10월~'23.10월
<그간 주요 추진내용>			
○ 공원조성계획(변경) 및 실시 설계용역 추진계획보고	'21.10.19 ('22.5.12 완료)	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 배준휘 주무관	
○ 공기관 위탁사업 협약 (한국농어촌공사 울산지사)	'21.11.25	이동권 구청장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 배준휘 주무관	

정책실명제 중점과제 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	매곡공원 도시생태휴식공간 조성사업		
② 추진배경	○ 대규모 택지개발로 인해 도시내 유휴, 훼손, 방치된 곳을 복원하여 도시생태계의 건정성 향상과 도시민의 참여와 휴식을 위한 공간 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 북구 매곡동 479번지 일원(산골못 일원) ○ 면 적 : 11,400㎡(공원시설 3,689㎡, 녹지시설 7,711㎡) ○ 총 사업비 : 2,133백만원(시 747 구 1,386) ○ 주요시설 : 생태마당, 생태숲, 생태계류, 전통담장 등		
④ 사업부서	안전건설국 공원녹지과	⑤ 담당자	행정5급 초금희 농림운영7급 김병인
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	'22 1월 ~ '22 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 공원조성변경계획 및 실시설계 용역 착공	'21. 9월	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관	
○ 울산광역시 제4회 도시공원위원회 개최	'21. 11월	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관	
○ 문화재 시굴조사 용역 준공	'22. 2월	이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관	

○ 매장문화재 발굴(정밀)조사 착공	'22. 4월	이동권 구청장 김정익 부구청장 박장수 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 주창호 공원주무관 김병인 주무관
---------------------	---------	---

(완료)정책실명제 중점과제 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	울산광역시 북구 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례 개정		
② 추진배경	우리구의 정원문화 육성 및 진흥정책 추진에 필요한 기본적인 사항을 규정하고 상위법(수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률) 근거를 명확히 하여 관련사업 추진을 체계화하고자 함.		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요내용 : 정원진흥종합계획의 수립·시행, 마을정원사의 양성, 정원문화 조성 및 진흥위원회 구성 및 운영 등 ○ 2020년 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 성별영향평가 분석 : '20. 12. 08. ~ 12. 10. - 입법예고 : '20. 12. 10. ~ 12. 30.(20일간) - 법제심사 의뢰 : '21. 1. 13. - 조례규칙심의회 심의 : '21. 1. 22. - 조례 공포 및 시행 : '21. 3. 4. ○ 2021년 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 성별영향평가 분석 : '21. 06. 23. ~ 07. 06. - 법제심사 의뢰 : '21. 06. 23. - 입법예고 : '21. 06. 24. ~ 07. 14.(20일간) - 조례규칙심의회 심의 : '21. 08. 17. - 조례 공포 및 시행 : '21. 09. 09. <p>*개정이유: 정원 기반 구축 및 문화 확산을 위한 위원회 기능·역할 강화, 전문 인력 확보를 통한 체계적인 정원도시 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 성별영향평가 분석 : '22. 02. 11. ~ 02. 15. - 입법예고 : '22. 02. 11. ~ 03. 03.(20일간) - 법제심사 의뢰 : '22. 02. 10. - 조례규칙심의회 심의 : '22. 03. 11. - 조례 공포 및 시행 : '22. 03. 31. <p>*개정이유: 정원산업 진흥 및 정원문화 활성화에 기여한 정원 관련자 등 지원 근거 마련</p>		
④ 사업부서	안전건설국 공원녹지과	⑤ 담당자	행정5급 초금희 행정7급 현원규 녹지7급 남지혜
⑥ 선정기준	자치법규의 제·개정	⑦ 사업기간	'20.12.01.~'21.03.04. '21.06.22~'21.09.09. '22.02.09.~'22.03.31.

<그간 주요 추진내용>		
○ 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례 제정계획	'20.12.01	이동권 구청장 최수미 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관 이상균 주무관
○ 입법예고 ○ 성별영향분석평가서 제출	'20.12.08.	초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관 이상균 주무관
○ 법제심사 의뢰	'21.01.13.	초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관 이상균 주무관
○ 2021년 제1회 조례규칙심의회 안건 제출	'21.01.18.	초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관 이상균 주무관
○ 「울산 북구 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례」 일부 개정 계획	'21.06.22.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 최광옥 기획주무관 류성만 의회법무주무관 이동권 정원주무관 현원규 주무관
○ 「울산 북구 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례」 일부 개정 조례안 입법예고	'21.06.21.	초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관 현원규 주무관
○ 법제심사 의뢰 ○ 성별영향분석평가서 제출	'21.06.23.	초금희 공원녹지과장 이동권 정원주무관 현원규 주무관
○ 2021년 제7회 조례규칙심의회 안건 제출	'21.07.29.	초금희 공원녹지과장 석육진 정원주무관 현원규 주무관
○ 「울산 북구 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례」 일부 개정 계획	'22.02.09.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 초금희 공원녹지과장 차경미 기획주무관 노은정 의회법무주무관 석육진 정원주무관 남지혜 주무관

○ 「울산 복귀 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례」 일부 개정 조례안 입법예고	'22.02.09.	초금희 공원녹지과장 석옥진 정원주무관 남지혜 주무관
○ 법제심사 의뢰 ○ 성별영향분석평가서 제출	'22.02.10.	초금희 공원녹지과장 석옥진 정원주무관
○ 성별영향분석평가서 제출	'22.02.11.	초금희 공원녹지과장 석옥진 정원주무관 남지혜 주무관
○ 2022년 제2회 조례규칙심의회 심의자료 제출	'22.02.18.	초금희 공원녹지과장 석옥진 정원주무관 남지혜 주무관

교통행정과

구분	선정 기준	제목
계속	총 사업비 10억원 이상	수양버들(양정) 공영주차장 조성
계속	총 사업비 10억원 이상	송정택지지구 공영주차장 조성
계속	총 사업비 10억원 이상	송정박상진호수공원 주차장 조성
계속	총 사업비 10억원 이상	약수초등학교 일원 공영주차장 조성
신규	자치법규 제·개정	(완료)울산광역시 북구 주차장 설치 및 관리 조례 개정

(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수양버들(양정) 공영주차장 조성		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양정동 지역은 주차공간의 절대 부족으로 주택가 및 이면 도로에 만성적인 불법 주·정차로 이웃간 분쟁 및 주차민원 상시 발생 ○ 열악한 주차환경 개선과 도로 제기능 회복을 위해 공영 주차장 조성이 시급함 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 양정동 542-2번지 일원 ○ 기 간 : 2018 ~ 2021년 ○ 규 모 : 부지면적 2,659㎡, 주차면수 92면 정도(지상) ○ 사 업 비 : 5,600백만원(국 350 시 350 구 4,900) 		
④ 사업부서	안전건설국 교통행정과	⑤ 담당자	행정5급 손낙균 시설7급 김다솔
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	2018 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 10월 : 지방재정 투자심사 승인 및 중기지방 재정계획 반영 ○ 2018. 2월 : 실시설계용역 착수 ○ 2018. 4월 : 보상계획 열람공고 ○ 2018. 5월 : 실시설계용역 완료 ○ 2018. 11월 : 보상협의를(1차) ○ 2019. 1월 : 보상협의를(2차) 	'19. 6. 18.	<ul style="list-style-type: none"> 이동권 구청장 최수미 부구청장 김연식 안전건설국장 전순희 교통행정과장 이소영 교통시설주무관 이덕봉 주무관 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 4월 : 재감정평가 ○ 2020. 5월 : 보상협의를(3차) ○ 2020. 7월 : 보상협의를(4차) ○ 2020. 8월 : 보상협의를(5차) ○ 2020. 1월 : 수용재결 신청 ○ 2020. 5월 : 수용재결 심의(지도위) ○ 2021. 12월 : 준공 	'21. 12월	<ul style="list-style-type: none"> 이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 김현동 교통행정과장 라우진 교통시설주무관 이덕봉 주무관 	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송정택지지구 공영주차장 조성		
② 추진배경	○ 울산 송정택지개발사업 지구 내 인구유입 및 역사공원 이용객증가로 주차난 발생이 예상됨에 따라 공영주차장을 조성하여주차난에 대응하고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 송정택지개발사업지구 H1블럭 ○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 규 모 : 1,866㎡(주차면수 60면) ○ 사 업 비 : 2,300백만원(국 375 시 375 구 1,750) ※ 보상비 1,750, 공사비 550		
④ 사업부서	안전건설국 교통행정과	⑤ 담당자	행정5급 손낙균 시설7급 김다솔
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	2020 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>			
○ '19. 10. : 중기지방재정계획 및 지방 재정투자심사 ○ '19. 10. ~ '19. 12. : 공유재산 심의회 및 공유재산관리계획승인(의회) ○ '19. 12. : 토지매입 완료 - 구 분 : H1 - 면 적 : 1,866㎡ - 용지가액 : 1,749,100천원 - 주차면수 : 90면	'19. 12월	이동권 구청장 최수미 부구청장 김연식 안전건설국장 전순희 교통행정과장 이소영 교통시설주무관 이덕봉 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송정박상진호수공원 주차장 조성		
② 추진배경	○ 송정박상진 호수공원 개장 이후 차량을 이용한 방문객들이 지속적으로 늘어나고 있으나, 인근에 주차장이 없어 차량을 무질서하게 주차하여 공원 방문객은 물론 거주민들이 일상생활에 불편을 겪고 있으므로 공영주차장 조성이 시급한 실정임		
③ 사업개요	○ 위 치 : 창평동 77-1번지 일원 ○ 기 간 : 2018 ~ 2021년 ○ 규 모 : 부지면적 8,848㎡, 주차면수 260면 정도(지상) ○ 사 업 비 : 2,700백만원(국 2,160 구 540)		
④ 사업부서	안전건설국 교통행정과	⑤ 담당자	행정5급 손낙균 시설7급 김다솔
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	2018 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 2015. 10월 : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사 승인(구)		'19. 6. 18.	이동권 구청장
○ 2016. 2월 : 도시계획시설 결정			최수미 부구청장
○ 2017. 9월 : GB지원사업 선정			김연식 안전건설국장
○ 2018. 1월 : 실시설계용역 착수			전순희 교통행정과장
○ 2018. 4월 : 실시설계용역 완료			이소영 교통시설주무관
○ 2018. 5월 : 보상협의를(1차)			이덕봉 주무관
○ 2019. 1월 : 보상협의를(2차)			
○ 2020. 3월 : 재감정평가		'21. 12월	이동권 구청장
○ 2020. 5월 : 보상협의를(3차)			김정익 부구청장
○ 2020. 7월 : 보상협의를(4차)			엄주복 안전건설국장
○ 2021. 1월 : 수용재결 신청			김현동 교통행정과장
○ 2021. 5월 : 수용재결 심의(지도위)			라우진 교통시설주무관
○ 2021. 12월 : 준공			이덕봉 주무관

(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	약수초등학교 일원 공영주차장 조성		
② 추진배경	○ 약수초등학교 일원 아파트 및 주택가 주차 공간 부족으로 민원이 제기되어 주차장을 추가 조성하여 만성적인 주차난 해소와 인근 소방도로 제 기능을 회복하고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 중산동 1178-37번지 일원(약수초교 후문 옆) ○ 기 간 : 2019 ~ 2022년 ○ 규 모 : 부지면적 2,285㎡, 주차면수 80면 정도(지상) ○ 사 업 비 : 420백만원(보상비 등 245 공사비 175)		
④ 사업부서	안전건설국 교통행정과	⑤ 담당자	행정5급 손낙균 시설7급 김다솔
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	2019 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 2018. 10월 : 도시계획시설 결정 및 중기지방재정계획 반영 ○ 2019. 3월 : 지방재정투자심사 ○ 2019. 4월 : 추경예산확보(설계비)	'19. 6. 18.	이동권 구청장 최수미 부구청장 김연식 안전건설국장 전순희 교통행정과장 이소영 교통시설주무관 이덕봉 주무관	
○ 2019. 11월 : 실시설계용역 착수 ○ 2019. 12월 : 실시설계용역 완료 ○ 2020. 1월 : 보상계획 열람공고 ○ 2020. 2월 : 감정평가 ○ 2021. 9월 : 토지 및 지장물 보상완료 ○ 2021. 11월 : 주차장 조성공사 착공 ○ 2021. 12월 : 주차장 조성공사 준공	'21. 12월	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 김현동 교통행정과장 라우진 교통시설주무관 이덕봉 주무관	

(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	「울산광역시 북구 주차장 설치 및 관리 조례」 일부개정		
② 추진배경	○ 전통시장 활성화를 위해 시장 이용자들에게 주차요금 1시간 감면 근거를 마련하고, 스마트주차결제시스템 도입과 부설주차장을 개방주차장으로 지정하기 위한 사항 개정		
③ 사업개요	○ 주요 개정내용 - 전통시장 이용자에게 주차요금 1시간 감면 - 스마트주차결제시스템 가입자에게 주차요금 10% 감면 - 개방주차장 지정 및 보조금 지원사항 등 신설		
④ 사업부서	안전건설국 교통행정과	⑤ 담당자	행정5급 손낙균 행정7급 정은희
⑥ 선정기준	자치법규 제·개정	⑦ 사업기간	'22. 1월 ~ '22. 3월
<그간 주요 추진내용>			
○ 제200회 울산광역시 북구의회 임시회 의안 가결	'22.03.23		
○ 조례규칙심의회	'22.03.11		
○ 조례규칙심의회 심의자료 및 임시회 안건 제출	'22.02.23	최현덕 교통행정계장 라우진 교통시설계장 정은희 주무관	
○ 개정안 입법예고	'22.02.08	최현덕 교통행정계장 라우진 교통시설계장 정은희 주무관	
○ 법제심사 의뢰	'22.01.26	최현덕 교통행정계장 라우진 교통시설계장 정은희 주무관	
○ 조례 일부개정 계획 보고	'22.01.21	이동권 구청장 김정익 부구청장 권오걸 안전총괄과장 최현덕 교통행정계장 노은정 의회법무계장 라우진 교통시설계장 정은희 주무관	

건축주택과

구분	선정 기준	제목
신규	자치법규 제·개정	(완료)울산광역시 복구 공동주택 관리 및 지원 조례 개정

(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 개정		
② 추진배경	공동주택 모범·우수관리단지로 선정된 공동주택에 대하여 인센티브를 제공하는 내용을 반영하여 공동주택단지를 모범적으로 관리하도록 장려		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동주택 모범·우수관리단지로 선정된 공동주택에 대하여 공동주택 관리 비용을 지원함에 있어 우선 지원 인센티브를 제공하는 사항을 조례에 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 우선 지원 가능한 공동주택 대상 추가(제5조) ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 조례규칙심의회 심의 : '22. 3. 28. ~ 3. 29. - 조례 공포 및 시행 : '22. 3. 31. 		
④ 사업부서	안전건설국 건축주택과	⑤ 담당자	시설5급 조수현 시설6급 김유경
⑥ 선정기준	자치법규 제·개정	⑦ 사업기간	'22.2.15. ~ 3.31.
<그간 주요 추진내용>			
○ 의원발의 일부개정 조례안 검토의견 제출	'22.02.21.	조수현 건축주택과장 김유경 건축관리주무관 <관련자> 임채오 의원	
○ 2022년 제4회 조례규칙심의회 자료 제출	'22.03.24.	조수현 건축주택과장 김유경 건축관리주무관	

건강증진과

구분	선정 기준	제목
신규	자치법규 제·개정	(완료)울산광역시 북구 호스피스·완화의료 및 웰다잉(Well-Dying) 문화조성에 관한 조례 제정

(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	울산광역시 북구 호스피스·완화의료 및 웰다잉(Well-Dying) 문화 조성에 관한 조례 제정		
② 추진배경	의원(정외경) 발의 조례안 검토		
③ 사업개요	○ 주요내용: 말기환자, 임종과정에 있는 환자 및 그 가족을 위하여 호스피스·완화의료 및 웰다잉(Well-Dying) 문화조성에 필요한 사항을 규정함으로써 삶의 마지막 순간까지 인간으로서의 존엄과 가치를 보호하기 위함		
④ 사업부서	보건소 건강증진과	⑤ 담당자	행정5급 이영주 간호6급 전명옥
⑥ 선정기준	자치법규 제·개정	⑦ 사업기간	'21. 5. 21. ~ 6 .24
<그간 주요 추진내용>			
○ 내용 - 의원발의 조례(안) 검토 보고	'21.05.21	이동권 구청장 김정익 부구청장 김홍식 보건소장 금교성 보건행정과장 류성만 의회법무주무관 전명옥 정신보건주무관 이지은 주무관	

구립도서관

구분	선정 기준	제목
계속	총사업비 10억원 이상	(가칭)바다도서관 건립

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(가칭)바다도서관 건립		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우리구는 도서관 특화 도시로 7개의 구립 도서관이 권역별로 구성되어 있으나, 강동지역은 사립 작은도서관 3개 소만 있음. ○ 지역주민의 독서·문화·교육을 아우르는 복합문화공간인 도서관 건립 필요성 대두 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 북구 산하동 1006-5 ○ 규 모 : 대지 680.2㎡, 연면적 980.01㎡(지하1층, 지상3층) ○ 주요시설 : 공공도서관(자료실, 다목적실 등), 다함께돌봄센터 ○ 사 업 비 : 3,962백만원(국 1,816, 시 1,073, 구 1,073) <ul style="list-style-type: none"> - 공공도서관 3,892(공사비 3,415, 설계비 166, 감리비 298, 부대비 13) - 다함께돌봄센터 70(리모델링+기자재비) 		
④ 사업부서	구립도서관	⑤ 담당자	행정5급 류춘길 사서7급 이필경
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상	⑦ 사업기간	'19. 11월 ~ '23. 8월
<그간 주요 추진내용>			
○ 2020~2024년 중기지방재정계획 반영	'19.09.12.	이득필 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 강 정 주무관	
○ 건립부지 선정 및 기본계획 수립	'19.11.26.	이동권 구청장 최수미 부구청장 이문걸 행정지원국장 이득필 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 강 정 주무관	
○ 생활SOC 복합화 대상시설 신청	'20.04.28.	김용근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 강 정 주무관	
○ 생활SOC 복합화 대상시설 선정	'20.09.24.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관	

○ 공유재산관리계획 심의	'20.10.27.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 지방재정투자심사	'20.11.02.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 건립계획 수립	'20.11.27.	이동권 구청장 최수미 부구청장 김기항 행정지원국장 박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 공사업무 추진 요청 (도서관과 → 건축주택과)	'20.12.01.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 신청	'20.12.22.	조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 장현실 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 설계 공모 계획	'21.03.18.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 장현실 주무관
○ 건축설계공모	'21.03.22.	조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 장현실 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 완료	'21.11.18.	엄주복 안전건설국장 조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 박병주 주무관
○ 바다도서관 건립 기공식 계획	'22.03.16.	이동권 구청장 김정익 부구청장 류춘길 구립도서관장 홍유경 도서관정책주무관