

2. 시민위원회 제안사업

연번	제안분과	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
				12건				
1	1분과	동천강 산책로 음수대 조성	동천강변 산책로	○ 사업내용: 음수대 조성 및 걷기좋은길 조성 ○ 필요성: 태화강변처럼 동천강 일원도 음수대 설치 등으로 산책하기 좋은길 조성하여 주민 불편 해소	환경위생과	시민	추진중	○ 사업개요 - 위치: 명촌동 774-1번지 외 2개소 - 사업내용: 관내 자전거도로 산책로 냉·온수기 설치 ○ 추진일정 - '20. 3.: 설치관련 업무협의 - '20. 4.: 시설물설치 및 전기·급수공사 - '20. 5.: 설치보완 및 준공
2	1분과	도로표지판 양면 활용	북구 관내	○ 사업내용: 도로표지판 양면 활용 ○ 필요성: 타 시도의 경우 도로표지판을 양면으로 하여 홍보 등에 활용하고 있음	건설과	시민	추진중	○ 사업기간: 2020. 1. ~ 12. ○ 사업위치: 북구 관내 ○ 추진내용: 설치예정인 도로표지판 양면활용
3	1분과	차선규제봉 보완으로 불법 주차 단속	호계 철길사거리 ~ 유황사우나 도로	○ 사업내용: CCTV설치 및 훼손된 차선규제봉 보완으로 불법주차 계도 및 단속 ○ 필요성: 오토밸리로의 개통으로 차량통행이 많아진 상황에 불법주차 차량들로 인해 안전한 도로통행이 어려움	교통행정과	시민	완료	○ 사업기간: 2020. 3월중 ○ 사업위치: 호계동 323 일원 ○ 추진내용: 탄력봉 설치 완료
4	1분과	북구 홍보 사진전시회 개최	북구 관내	○ 사업내용: 북구 관광지등 홍보 사진전시회 개최 ○ 필요성: 살기 좋은 북구 홍보, 관광활성화	관광해양개발과		기타	○ 코로나 확산 방지를 위해 감염병 사태 진정까지 개최 연기

2. 시민위원회 제안사업

연번	제안분과	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
5	2분과	공한지 꽃화단 설치	북구 관내	○ 사업내용: 공한지에 꽃화단 조성 ○ 필요성: 도시미관 개선	농수산과		완료	○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 3. ○ 사업위치 : 상안동 1204-22일원 ○ 추진내용 : 초화 계약재배 및 교량 꽃장식물 설치 ○ 향후계획 : 꽃장식물 관수 장치 및 초화 유지관리
6	2분과	건널목 그늘막 설치	북구 관내	○ 사업내용: 건널목 그늘막 설치 ○ 필요성: 폭염 속 시원한 그늘 제공	안전정보과		미완료	○ 추진내용 : 관내 다른 그늘막 설치예정지와 함께 검토중
7	3분과	정자항 남방파제 분수공원 내 바람개비 교체	정자항 남방파제 일원	○ 사업내용: 정자항 남방파제 분수공원 내 바람개비를 주변환경(염분, 바람) 등에 의한 파손 및 변색이 적은 견고한 제품으로 교체 ○ 필요성: 현재 설치되어 있는 바람개비가 심하게 훼손되어 있어 미관을 해침	농수산과	시민	추진예정	○ 사업위치 : 구유동 654-1번지 일원 ○ 향후계획 : '20. 4월 교체 예정
8	3분과	효정중학교(출고사무소) 앞 인도 블라드 설치	효정중학교(출고사무소) 앞	○ 사업내용: 인도 블라드 설치 ○ 필요성: 사고가 빈번한 곳으로 학생들의 안전을 위하여 설치 필요	건설과	시민	완료	○ 사업기간 : 2019. 10월 ○ 사업위치 : 효정중학교 앞 ○ 추진내용 : 블라드 설치 완료
9	4분과	버스정류장 에어커튼 설치	관내 버스정류장	○ 사업내용: 버스정류장에 에어커튼 설치 ○ 필요성: 여름철 버스정류장 내 체감온도를 낮추는데 효과적임	교통행정과	시민	추진중	○ 추진내용 : 현장조사 및 실시설계완료 ○ 향후계획 : 4월중 공사착공, 5월중 공사준공예정
10	4분과	무릉고 등굣길 환경개선	무릉고 등굣길(사청1길)	○ 사업내용: 포장 및 도로측면 담쟁이 덩굴 식재 ○ 필요성: 등굣길 환경개선으로 학생 정서 안정에 기여	건설과 공원녹지과	시민	완료	○ 제초작업, 전정작업 등 수시정비 실시

2. 시민위원회 제안사업

연번	제안분과	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
11	4분과	한솔근린공원 내 쉼터 설치	화봉동 한솔근린공원 내	○ 사업내용: 벤치 및 그늘 쉼터(정자) 설치 ○ 필요성: 벤치는 몇군데 있으나, 그늘이 없어 앉아서 쉬기에 무리가 있음(서쪽에 정자가 하나 있으나 위치상 유동인구가 많지 않음)	공원녹지과	시민	추진중	○ 사업기간 : 3. 30. ~ 4. 23. ○ 사업위치 : 화봉동 1469-1번지 ○ 사업내용 : 그늘막, 벤치 설치 등 ○ 추진사항 : 그늘막 2개 설치 완료 ○ 향후계획 : 벤치 설치 등
12	4분과	건널목 그늘막 설치	북구 관내	○ 사업내용: 건널목 그늘막 설치 ○ 필요성: 폭염 속 시원한 그늘 제공	안전정보과		미완료	○ 추진내용 : 관내 다른 그늘막 설치예정지와 함께 검토중