
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서
① 정책사업명 (가칭)바다도서관 건립

② 추진배경

○ 우리구는 도서관 특화 도시로 7개의 구립 도서관이 권역

별로 조성되어 있으나, 강동지역은 사립 작은도서관 3개

소만 있음.

○ 지역주민의 독서ㆍ문화ㆍ교육을 아우르는 복합문화공간

인 도서관 건립 필요성 대두

③ 사업개요

○ 위 치 : 북구 산하동 1006-5

○ 규 모 : 대지 680.2㎡, 연면적 980.01㎡(지하1층, 지상3층)

○ 주요시설 : 공공도서관(자료실, 다목적실 등), 다함께돌봄센터

○ 사 업 비 : 3,962백만원(국 1,816, 시 1,073, 구 1,073)

- 공공도서관 3,892(공사비 3,415, 설계비 166, 감리비 298, 부대비 13)

- 다함께돌봄센터 70(리모델링+기자재비)

④ 사업부서 구립도서관 ⑤ 담당자
행정5급 류춘길

사서7급 이필경

⑥ 선정기준 총사업비 10억원 이상 ⑦ 사업기간 ‘19. 11월 ~ ’23. 8월

 <그간 주요 추진내용>

○ 2020~2024년 중기지방재정계획

반영
‘19.09.12.

이득필 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
강 정 주무관

○ 건립부지 선정 및 기본계획

수립
‘19.11.26.

이동권 구청장
최수미 부구청장
이문걸 행정지원국장
이득필 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
강 정 주무관

○ 생활SOC 복합화 대상시설 신청 ‘20.04.28.
김용근 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
강 정 주무관

○ 생활SOC 복합화 대상시설 선정 ‘20.09.24.
박현근 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
조수진 주무관



○ 공유재산관리계획 심의 ‘20.10.27.
박현근 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
조수진 주무관

○ 지방재정투자심사 ‘20.11.02.
박현근 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
조수진 주무관

○ 건립계획 수립 ‘20.11.27.

이동권 구청장
최수미 부구청장
김기항 행정지원국장
박현근 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
조수진 주무관

○ 공사업무 추진 요청

(도서관과 → 건축주택과)
‘20.12.01.

박현근 도서관과장
이미애 도서관정책주무관
조수진 주무관

○ 공공건축 사업계획 사전검토

신청
‘20.12.22.

조수현 건축주택과장
최주목 공공시설주무관
장현실 주무관

○ 기본 및 실시설계용역 설계

공모 계획
‘21.03.18.

이동권 구청장
김정익 부구청장
엄주복 안전건설국장
조수현 건축주택과장
최주목 공공시설주무관
장현실 주무관

○ 건축설계공모 ‘21.03.22.
조수현 건축주택과장
최주목 공공시설주무관
장현실 주무관

○ 기본 및 실시설계용역 완료 ‘21.11.18.

엄주복 안전건설국장
조수현 건축주택과장
최주목 공공시설주무관
박병주 주무관

○ 바다도서관 건립 기공식 계획 ‘22.03.16.

이동권 구청장
김정익 부구청장
류춘길 구립도서관장
홍유경 도서관정책주무관


