
3-2-④. 바다도서관 건립
사업기간 소요예산 사업구분 완료시기 사업성격

2018 ~ 2023 6,600백만원 자체사업 임기내 신규사업

담당부서 도서관과 담  당 도서관정책담당 행정6급 이영주 (☎ 행 7401)    

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 착수
◈ 바다도서관 건립으로 강동권 관광산업 활성화 및 지역주민의 독서․문화․
교육인프라 기반을 마련하기 위함.

□ 사업개요
○ 위 치 : 북구 산하동
○ 사업기간 : 2018. ~ 2023.
○ 건립규모 : 연면적 1,347㎡ / 지상 4층
○ 주요시설 : 자료실(바다, 종합, 어린이 등), 시청각실, 다목적실, 북 카페 등
○ 소요예산 : 6,600백만원(부지매입비 : 3,600/ 건축비․설계비 등 : 3,000)

※ 균특회계 : 국1,200(40%), 지방비1,800(60%)/ 부지매입비 제외

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획 (단위:백만원)

단위사업 구분 총사업비
임기내 (2018. ~ 2022.) 임기후

(2023~)2017까지 2018 2019 2020 2021 2022

바다
도서관
건립

계 6,600 3,600 20 2,980

국 비 1,200 1,200

구 비 4,500 3,600 20 880

기 타 900 900

○ 집행액 (단위:백만원)

단위사업 구분 집행액
임기내 (2018. ~ 2022.) 임기후

(2023~)2017까지 2018 2019 2020 2021 2022

바다
도서관
건립

계 - - - - - - - -
국 비 - - - - - - - -
구 비 - - - - - - - -
기 타 - - - - - - - -



□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업
2018 2019 2020 2021 2022

목표 실적 목표 목표 목표 목표

부지확보 - - - ·국공유지및사유지매입 - -

행정절차 - -
·공원조성계획반영(市)
·건립기본계획수립

·중기지방재정계획수립반영
·지방재정투융자심사(市)
·공유재산관리계획안심의

·국비신청
(균특회계)

-

건 축 - - - - - ·설계및착공

□ 향후계획

○ 2018. ~ 2019. : 공원조성계획 반영(市) 및 건립 기본계획 수립
○ 2020.
∙ 건립 부지확보

∙ 중기지방재정계획 수립

∙ 지방재정 투융자심사(市)

∙ 공유재산관리계획안 심의

○ 2021. : 국비신청(균특회계)
○ 2022. : 설계 및 착공
○ 2023. : 준공 및 개관

□ 기대효과

○ 관광과 접목한 도서관 건립으로 다양한 볼거리 제공 및 지역주민의
건강한 독서문화 향상에 기여

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명) 협의내용 및 추진계획

기획재정부 부지확보(국유지 매입시 협조 요청)

울산광역시(문화예술과) 균특회계 사업비 신청 협의

울산광역시(관광진흥과) 공원조성계획 반영 협조


