

# 공공건축물 건립현황

## 1. 평생학습관 건립공사

- 위 치 : 연암동 1118-2번지, 대지면적 2,000m<sup>2</sup>
- 시설규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,952.82m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2021. 2월
- 사 업 비 : 9,900백만원(시설비 9,170 감리비 710 기타 20)
- 추진상황 : 착공(2019. 12. 9.), 준공(2021. 2. 8.)



평생학습관 조감도 및 공사사진

## 2. 공공산후조리원 건립공사

- 위 치 : 호계동 1021-1번지, 대지면적 2,861.7m<sup>2</sup>
- 시설규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,883.79m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2021. 4월
- 사 업 비 : 9,417백만원(시설비 8,712 감리비 700 기타 5)
- 추진상황 : 착공(2020. 4. 8.), 준공예정(2021. 4. 7.)



공공산후조리원 조감도 및 공사사진

### 3. 소금포역사관 건립공사

- 위 치 : 염포동 193번지 외 2필지, 대지면적 349m<sup>2</sup>
- 시설규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 553.52m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2018. 6월 ~ 2021. 6월
- 사 업 비 : 2,800백만원(시설비 2,619 감리비 173 기타 8)
- 추진상황 : 착공(2020. 7. 1.), 준공예정(2021. 6. 10.)



소금포역사관 조감도 및 공사사진

### 4. 청년 제조업 창업공간 건립공사

- 위 치 : 달천동 212-10번지 일원, 대지면적 1,930.63m<sup>2</sup>
- 시설규모 : 지상2층, 연면적 915.74m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 3월
- 사 업 비 : 1,456백만원(공사비 1,340, 설계비 93, 감리비 20, 기타 3)
- 추진상황 : 착공(2020. 10. 21.), 준공(2021. 3. 19.)



청년 제조업 창업공간 조감도 및 공사사진