

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	천곡본동 일원 소방도로(소1-105호선) 개설		
② 추진배경	천곡본동 일원 좁은 도로와 인구증가에 따른 교통불편을 해소하고 재난 발생 시 소방차 진입 등 불의의 사고를 대비하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업내용 : 도로개설 L=1,025m, B=10m ○ 위 치 : 천곡동 828-1번지 일원(천곡마을회관~옥동농소간도로) ○ 사 업 비 : 5,000백만원(특교금 242 구 4,758)		
④ 사업부서	안전건설국 건설과	⑤ 담당자	시설5급 이상식 시설7급 이형석
⑥ 선정기준	총사업비 10억원이상	⑦ 사업기간	'18. 1월 ~ '24. 12월
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 실시설계용역 시행 건의	'17.05.19.	곽병주 부구청장 박성근 건설도시국장 전순희 건설행정담당 박근철 토목주무관 오현석 주무관	
○ 보상협의 요청	'18.08.14.	신동운 건설과장 이병직 건설행정주무관 류성만 주무관	
○ 도시계획시설사업 실시계획인가	'18.12.03.	이채수 건설도시국장 신동운 도시과장 서재교 도시계획주무관 이동혁 주무관	
○ 보상협의	'20.04.14.	심용보 건설과장 정연석 건설행정주무관 이보근 주무관	
○ 소규모 환경영향평가 완료	'21.11.22.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 방기원 주무관	
○ 소규모 재해영향평가 완료	'21.12.28.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 방기원 주무관	
○ 착공식 개최	'22.03.28.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김근덕 주무관	
○ 일상감사 및 계약심사 완료	'22.04.05.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김근덕 주무관	
○ 계약의뢰	'22.05.20.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 김근덕 주무관	